



Zsombó Nagyközség Polgármesterétől

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
Telefon: 62/595-555, fax: 62/595-556
e-mail: polgarmester@zsombo.hu,
web: www.zsombo.hu

Ügyiratszám: ZS/1362-14/2023

Ügyintéző: Németh Tamás

Tárgy: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhíváson támogatást nyert projekt megvalósíthatósága

Melléklet: Indikatív ajánlat

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő – testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. október 2. napján meghirdetett, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra Zsombó Nagyközség Önkormányzatának 2021. április 20. napján benyújtott támogatási kérelme támogatásban részesült. A 90 %-os támogatottsági intenzitású projektből a Móra Ferenc utcában egy piaccsarnok valósulhat meg. Az eltelt időszakban megtörtént az engedélyes tervek és a kiviteli tervek elkészítése. A projekt, az összköltségéből adódóan közbeszerzés-kötelees. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt indikatív ajánlatkérés történt a piaci viszonyok megismerése céljából.

Az indikatív ajánlat alapján, a rendelkezésre álló keretösszeghez viszonyítva nettó 16.058.660 Ft saját forrással kellene az elnyert támogatást kiegészíteni (ez bruttó 20.394.498 Ft többletköltséget jelent). A piaci viszonyokat meghatározó, folyamatosan megfigyelhető árváltozás a tapasztalatok alapján azt eredményezi, hogy az indikatív ajánlatkéréshez képest a közbeszerzési eljárás során beérkező árajánlatokban további áremelkedés várható, azaz csak jelentős önkormányzati saját forrás bevonásával lenne megvalósítható a beruházás. Erre figyelemmel, a közbeszerzési eljárás megindítása előtt indokolt dönteni arról, hogy az önkormányzati likviditás és költségvetési egyensúly megtartása mellett ekkora többletköltség biztonsággal vállalható-e.

Javaslom, hogy a projektre elnyert támogatási forrásról Zsombó Nagyközség Önkormányzata mondjon le, mert a rendelkezésre álló támogatás és a beérkezett indikatív árajánlat közötti összeget, álláspontom szerint, az önkormányzat saját költségvetése terhére, az alapfeladatok ellátásának, és az önként vállalt feladatok megvalósításának veszélyeztetése nélkül nem tudja biztosítani. Bízom abban, hogy az engedélyes és kiviteli tervvel a birtokunkban egy következő pályázati kiíráson eredményesen vehetünk részt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalása után az alábbi határozat meghozatalát:

_____/2023. (VII.10.) Kt. határozat

Tárgy: Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhíváson támogatást nyert projekt megvalósíthatósága

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című felhíváson 3274788201 iratazonosító számú támogatási kérelem megvalósítási szándékát visszavonja.

A beérkezett indikatív ajánlatkérés alapján a projekt csak jelentős, előreláthatólag nettó 16.058.660 Ft költségtöbblettel valósítható meg, melyet a képviselő-testület nem tud vállalni.

- 2.) A képviselő-testület felhatalmazza Gyuris Zsolt polgármestert a pályázat visszavonása érdekében szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuris Zsolt polgármester

Határozatról értesítést kap:

1. Gyuris Zsolt polgármester
2. dr. Sziromi Márta jegyző
3. Zsótérné Makra Ibolya adó-, pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
4. Irattár

Zsombó, 2023. július 10.

Tisztelettel:




Gyuris Zsolt
polgármester

Éptárker Kft.

Szeged

Alsó-kikötő sor 11.

6726

Zsombó Nagyközség Önkormányzata
Cím : 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3.

Kelt:

A munka leírása:

6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 15/1 hrsz.
alatt Piac csarnok és előtere építési munkái

Készült: A költségvetés ÖN rendszerében 2021. évi áron

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

	Anyag	Munkadíj	Összesen nettó
Piac csarnok és előtér	40 439 043 Ft	23 954 397 Ft	64 393 440 Ft
Piac mosó épület	11 155 322 Ft	3 824 519 Ft	14 979 841 Ft
Piac kerítés és kerti eszköz	12 627 790 Ft	5 211 551 Ft	17 839 341 Ft
Piac béke-rárósi utca járda	1 900 592 Ft	2 469 972 Ft	4 370 564 Ft
Piac térburkolat	3 772 308 Ft	3 809 404 Ft	7 581 712 Ft
Piac elektromos	4 755 863 Ft	2 883 870 Ft	7 639 733 Ft
Piac épületgépész	5 289 503 Ft	4 526 622 Ft	9 816 125 Ft
Piac akadálymentesítés	431 765 Ft	117 250 Ft	549 015 Ft
Összesen	80 372 186 Ft	46 797 585 Ft	127 169 771 Ft
Összesen nettó:			127 169 771 Ft
27 % Áfa			34 335 838 Ft
Összesen bruttó			161 505 609 Ft