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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 209952278Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.zsombo.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 62595556Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

Zsombó Nagyközség ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Vörösmarty Mihály utca burkolat felújításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000364292025

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Zsombó Nagyközség Önkormányzata 15726580206

Alkotmány Utca 3 -

Zsombó HU333 6792

Németh Tamás

polghiv@zsombo.hu +36 62595555

Vital Genezis Fejlesztési és Közbeszerzési 
Korlátolt Felelősségű Társaság

23918465206

Ibolya Utca 30.

Makó HU333 6900

Weszely Tamás

weszely.tamas@live.com
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II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

I.3) Kommunikáció

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR000364292025elektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001417982024/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

I.2) Közös közbeszerzés

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások
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II.2) A közbeszerzés ismertetése

Ajánlatkérő által pontosan nem meghatározható, vagy számossága miatt nem kívánja megadni a teljesítés helye tekintetében a 
NUTS3 szintű régiót, ezáltal a teljesítés fő helyszíne vonatkozásában a Települést sem.

II.2.3) A teljesítés helye:

45233120-6

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget a rész-ajánlattételre, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya olyan jellegű, hogy ezt nem 
teszi lehetővé. A tervezett beruházás a Vörösmarty utca egyetlen útszakaszat (a Gárdonyi Géza utca és a Kodály Zoltán utca közötti 
szakasz) foglal magában. A beruházás részletekbe bontása nem indokolt, mivel gazdasági, műszaki és minőségi szempontok alapján is 
észszerűtlen lenne.
A közbeszerzés egyes részeire történő ajánlattétel nem összeegyeztethető a gazdasági és műszaki szempontokkal, mivel a műszaki 
tartalom egyezősége miatt nem várható, hogy a részajánlattétel kedvezőbb ajánlati árat eredményezne, mint a teljes projekt esetében. 
A beruházás egy komplex egységet alkot, és annak részekre bontása a megvalósíthatóságot jelentősen nehezítené, sőt 
ellehetetlenítené. A több nyertes ajánlattevő jelenléte kockázatot jelentene a feladatok maradéktalan elvégzésére, valamint a 
határidők betartására is.
A munkák részfeladatokra történő bontása és több gazdasági szereplő bevonása műszaki szempontból is indokolatlan és aggályos. 
Mivel minden szereplőnek külön kellene gondoskodnia az anyagmozgatásról, az építési anyagok helyszínen történő tárolásáról, 
valamint a munkaterület őrzéséről, az ilyen tevékenységek összehangolása nehézkes lenne. Több szereplő jelenléte a közös 
munkaterületen elkerülhetetlenül fennakadásokat, akadályozásokat és a munkálatok elhúzódását eredményezné.
Ezen kívül fontos kiemelni, hogy egy munkaterületen történő párhuzamos munkavégzés, például gazdasági szereplők közötti 
összehangolatlan szállítások vagy azonos munkát végző alvállalkozók alkalmazása, költségnövekedést, sőt esetenként költségek 
megsokszorozódását eredményezné, ami nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. Az egyértelmű felelősségvállalás és 
garancia csak akkor biztosítható, ha az ajánlattétel és a kivitelezés egy egységes, teljes projektként történik.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételére lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

45233120-6

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000364292025Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás
Vörösmarty Mihály utca burkolat felújítása

Építési beruházás

Zsombó Vörösmarty Mihály utca burkolat felújítása 367,89 méter hosszúságban, 3,00 méter burkolatszélességgel. 
Az érintett szakaszon a stabilizált padka szélessége: 2 * 0,75 méter, a korona szélessége: 4,50 méter. A burkolat rend a következő: 
meglévő burkolat, átlag 2 cm vastag AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő réteg, amely 5 cm vastag AC 11 (N) aszfalt kopó réteggel 
kerül zárásra. A burkolat széleken 30 cm vastag FZKA 0/63 mechanikai stabilizációs útalap, és 60 KN/m szakítószilárdságú geotextília 
alkalmazásával korrekció szükséges.

Vörömarty utca burkolat felújítása
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

701. Nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Zsombó Vörösmarty Mihály utca burkolat felújítása 367,89 méter hosszúságban, 3,00 méter burkolatszélességgel. 
Az érintett szakaszon a stabilizált padka szélessége: 2 * 0,75 méter, a korona szélessége: 4,50 méter. A burkolat rend a következő: 
meglévő burkolat, átlag 2 cm vastag AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő réteg, amely 5 cm vastag AC 11 (N) aszfalt kopó réteggel 
kerül zárásra. A burkolat széleken 30 cm vastag FZKA 0/63 mechanikai stabilizációs útalap, és 60 KN/m szakítószilárdságú geotextília 
alkalmazásával korrekció szükséges.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

NUTS-kód:

Magyarország_6792_Zsombó_Vörösmarty Mihály_utca_helyrajzi szám: 418, 408, 426

Igen

Igen

2. Környezetterhelési érték (tonna) 10

3. Az M2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember útépítésben szerzett 
többlet szakmai tapasztalata (hónap)

10

4. Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (fő) 5

5. Jótállás időtartama (hónap) 5

Nem

Igen

40

Nem

Nem
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III.1) Részvételi feltételek

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a 
magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelni kell a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a 
szerződés teljesítéshez szükséges tevékenységi körrel (4211 - Út, autópálya építése). A Méptv. szerinti építőipari kivitelezési 
tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A 
nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a 
letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok 
csatolása szükséges.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére:
- ha a kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a Méptv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet 
végzők névjegyzékében,
- vagy ha nem a szerződés teljesítéshez szükséges tevékenységi körrel van bejegyezve (4211 - Út, autópálya építése) a Méptv. szerinti, 
építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékébe.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha a 2014/24/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba nincs bejegyezve vagy nem a szerződés teljesítéshez szükséges 
tevékenységi körrel van bejegyezve.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint kell igazolnia. Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f), h)-k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, 
abban az esetben is, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Jelen 
eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés 
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, 
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön 
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban 
nyújtsák be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztevő gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § 
(1) a)-f), h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja 
az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó és az alkalmasság 
igazolásában résztevő gazdasági szereplőt, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során 
következett be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00018
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M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a vizsgált időszakban nem rendelkezik 800 m2 egybefüggő, teljesszélességű közút építéséből 
származó referenciával. Ajánlatkérő közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 26/2021. (V1.28.) ITM rendelet 8.§ {1) bekezdés a)-c) 
pontjai és a (2) bekezdés a)-b) pontjai szerinti fogalmakat érti, kivéve az 8. § (1) bekezdés c) pont d) alpontja szerinti felsorolásban 
nevesített kerékpárutat. Ajánlatkérő közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel közút 
kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti. Közút építésébe nem tartozik bele szennyvízvezeték és/vagy ivóvízvezeték 
és/vagy csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során történt úthelyreállítás, illetve 
kátyúzási munkák.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek körében legalább egy fő műszaki 
vezető szakemberrel, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. 
részének (A sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontjában meghatározott „Közlekedési építmények 
szakterület” (MV-KÉ) felelős műszaki vezetéséhez szükséges okleveles építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 3 év 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

M1. Az ajánlattevő csatoljon igazolás(oka)t a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást indító 
felhívás feladásától visszafelé számított öt év, általa kivitelezett legjelentősebb építési beruházásairól. Ajánlatkérő a vizsgált időszak 
(5 év) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciá(ka)t a 
szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni (321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 23. §), melyben szerepeltetni kell az 
építési beruházás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban) és helyét, továbbá 
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. Az ajánlattevő csatoljon dokumentumokat a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a 
szakember(ek)nek a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni 
a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) önéletrajzát és végzettségének másolatát, azonban ha a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakember(ek) rendelkeznek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266
/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető jogosultsággal akkor elegendő megadni a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakember(ek) nevét, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezető jogosultságát nyilvántartó szervezet 
megnevezését (Magyar Építész Kamara / Magyar Mérnöki Kamara) és nyilvántartási (kamarai) számát. Ez esetben Ajánlatkérő 
ellenőrzi a szakember(ek) jogosultságát elektronikusan elérhető kamarai névjegyzékben.
Valamennyi szakember esetében szükséges rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtása, függetlenül attól, hogy az adott szakember 
rendelkezik-e felelős műszaki vezető jogosultsággal vagy sem.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kbt. 65. § (8) bekezdésre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

P1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számlájára szóló, számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozata 
alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban, a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
P2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a vizsgált időszakban közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó, általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevétele nem érte el a három évben együtt legalább a nettó 10.000.000,- Ft-ot.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

P1. Az ajánlattevőnek számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot kell benyújtania a 321/2015. (X.30.) 
Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is) 
pénzforgalmi számlájáról az alábbi tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i),
- a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a 
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó 
időtartamú sorba állítás.
Ajánlattevőnek emellett nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett időszakban valamennyi (ideértve a vizsgált időszakban megszűnt 
pénzforgalmi számlákat is) pénzforgalmi számlájára vonatkozóan csatolásra kerültek a banki nyilatkozatok. A Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy 
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik.
P2. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását 
megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (útépítés) származó - általános forgalmi 
adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha 
ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét Kbt. 65. § (8) bekezdésre.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
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III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkeznie kell:
- útépítésre vonatkozó ISO9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítása rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy Svájcban 
bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- útépítésre vonatkozó ISO14001 vagy azzal egyenértékű munkahelyi egészségvédelem és biztonság vezetési rendszer meglétét 
igazoló EU tagállamban vagy Svájcban bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- útépítésre vonatkozó ISO45001 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy 
Svájcban bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal,
- útépítésre vonatkozó ISO50001 vagy azzal egyenértékű energiairányítási rendszer meglétét igazoló EU tagállamban vagy Svájcban 
bejegyzett akkreditált tanúsító szervezet által kiadott érvényes tanúsítvánnyal.
A tanúsítványokról minden Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni és a szerződéskötéskor a nyertes Ajánlattevő köteles 
bemutatni. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintendő, amennyiben a fentiekben előírt 
típusú tanúsítványok meglétét a szerződés aláírására kitűzött időpontig nem igazolja.
Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a 
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 150 millió forint éves kárértékre és legalább 50 millió forint eseti kárértékre 
és szóló építés-felelősség biztosítással. A nyertes ajánlattevőnek a biztosítás meglétéről az igazolást szerződéskötést megelőzően át 
kell adnia ajánlatkérő részére. A Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekintendő, amennyiben a 
fentiekben előírt biztosítási szerződéssel a szerződés aláírására kitűzött időpontig nem rendelkezik vagy azt nem igazolja.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja 
a figyelmet a Kbt. 35. § (1) - (8) bekezdéseire.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

A nyertes ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (7) bekezdése alapján 5 % előlegre jogosult. A 
teljesítés során, illetve követően a nyertes ajánlattevő az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendeletben foglalt feltételek teljesítésével nyújthatja be 1 
darab előleg számlát, legfeljebb 1 darab részszámlát és 1 darab végszámlát. A nyertes ajánlattevő az előleg számlát a vállalkozási 
szerződés aláírását követő 15 napon belül nyújthatja be. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. Alkalmazandó jogszabályok: Kbt. 
135.§ (1), (3), (5)-(6), (8) bekezdés, 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A.§, 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) 
bekezdés, 2011. évi CXCV. törvény, 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, 2011. évi CXCVI. törvény; 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1) 
(2) bekezdés, 6:155.§, ÁFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pont.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A késedelmi kötbér a nettó vállalkozási díj 1 %/nap, maximális értéke 20 %. A környezet terhelő hulladék mennyiségére vonatkozó 
vállalás kötbére a nettó vállalkozási díj 0,1 %/tonna, maximális értéke 20 %. A maximális kötbér mértéket meghaladó szerződésszegés 
esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely okán nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbér fizetésre 
lesz kötelezett, amely a nettó vállalkozási díj 25 %. Jótállási biztosíték a nettó vállalkozási díj 3 %-nak megfelelő összeg, amely 
teljesíthető a Kbt. 134. § (3) bekezdés foglaltak alapján.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik:

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

szakmai gyakorlati idővel, vagy építőmérnök vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel, vagy rendelkezik 
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékletének „VI. Felelős műszaki vezetés” fejezetének 3. részének (A sajátos építményfajták 
felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontjában meghatározott „Közlekedési építmények szakterület” (MV-KÉ) felelős műszaki 
vezetéséhez szükséges jogosultsággal. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai 
gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően a) építési műszaki ellenőri, b) felelős műszaki vezetői, c) építőipari 
kivitelezési, d) építésfelügyeleti, e) építésügyi hatósági, f) beruházói-műszaki, g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki 
szaktárgy oktatói, h) építészeti-műszaki tervezési, i) építésügyi műszaki szakértői tevékenység folytatásának időtartamát veszi 
figyelembe úgy, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie. Az időben 
párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze, vagyis Ajánlatkérő a párhuzamosan szerzett tapasztalatokat csak egyszer 
veszi figyelembe.

Nem

Nem

Igen
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IV.1) Meghatározás

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

A szerződést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kell teljesíteni: „A közutak tervezése, 
fejlesztése során úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton közlekedni jogosult számára 
biztosítottak legyenek.”
A szerződés teljesítése során be kell tartani a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022 pályázati felhívás 13.2 pontjában megnevezett Útügyi 
Műszaki Előírásokat.
A szerződés teljesítése során az építési területen lévő vagy tervezett fák védelme érdekében az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési 
területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásait be kell 
tartani.
A szerződés teljesítése során szükséges a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022 pályázati felhívás 2.4. pontja szerinti releváns horizontális 
szempontokat figyelembe venni és érvényesíteni.
A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben a nyertes ajánlattevőnek 
esélytudatosságot kell kifejeznie, ne közvetíthet szegregációt, a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a szerződés teljesítése során 
is biztosítani kell.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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VI.1-3) Kiegészítő információk

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

IV.2) Adminisztratív információk

Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet 15. § foglalt rendelkezések az irányadóak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(Ké-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

2025.04.24 10:00

HU

60

2025.04.24 11:00

 Az ajánlatok bontása az EKR-ben (https://ekr.gov.hu.) történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a 
bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR 
visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.

Nem

Nem

Igen

Igen
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1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot,
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan,
- továbbá ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2. Az ajánlattevőnek ajánlathoz csatolnia kell az eljárás során az ajánlattevőt/ kapacitásnyújtó szervezetet képviselő személy aláírási 
címpéldányát vagy aláírásmintáját.
3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az 
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról illetve annak hiányáról nyilatkozni szükséges.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre 
vonatkozó megállapodását.
5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő 
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
6. Ajánlattevőnek az útmutatóban meghatározottak szerinti szakmai ajánlatot kell csatolnia minden értékelési szempont 
alátámasztására. A szakmai ajánlat (külön-külön minden értékelési szempont esetében) hiánya a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján nem 
hiánypótolható hibának minősül, így az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
7. Amennyiben az ajánlatkérő a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre 
hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek a 

VI.3.9) További információk:

IgenAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

100-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

NemKiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának 
módja:

vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:

A befizetés helye:

Az ajánlati biztosíték mértéke:

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

Igen

500 000

Zsombó Nagyközség Önkormányzata

11735005-15726580-00000000

Az ajánlati biztosíték teljesíthető ajánlattevő választása szerint átutalással, 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt jótállással, készfizető 
kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték 
rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának 
határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. A 
biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot az ajánlathoz 
csatolni kell.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerinti fordított arányosítás (1., 5. és 6. értékelési 
szempont) és egyenes arányosítás (2. 3. és 4. értékelési szempont) az Útmutatóban részletezettek szerint.
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VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 18 millió forint éves kárértékre és legalább 6 millió forint eseti kárértékre és 
szóló építés-felelősség biztosítással. A nyertes ajánlattevőnek a biztosítás meglétéről az igazolást szerződéskötést megelőzően át kell 
adnia ajánlatkérő részére.
10. Az eljárásba bevont állami közbeszerzési szaktanácsadó: Weszely Tamás, lajstrom szám: 01493, cím: 6900 Makó, Ibolya utca 30. 
telefon: +36 (20) 9952278 e-mail: weszely.tamas@live.com.
11. Az ajánlati dokumentumokat az EKR-ba pdf kiterjesztésű formátumban kérjük feltölteni, a költségvetéseket xls formátumban is.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy 
egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi 
el.
14. Ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki, szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. „Az M2. alkalmasság igazolására megnevezett szakember útépítésben szerzett többlet szakmai tapasztalata (hónap)” értékelési 
részszempont esetében a releváns, elfogadható az a tapasztalat, amelyet a megjelölt szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
11. §-ban foglaltaknak megfelelő tevékenységekből, útépítés során szerzett.
16. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukban M2. alkalmasság igazolására, teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek körében megjelölt szakembereket a szerződés teljesítéséhez ténylegesen műszaki vezetőként alkalmazni szükséges, 
melyről ajánlatában nyilatkoznia kell.
17. Ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy az ajánlatban megjelölt hátrányos helyzetű munkavállaló(k) foglalkoztatására az adott 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése során kerül sor. Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell 
mutatnia az ajánlatban megjelölt munkavállaló által ellátott feladatokat és hátrányos helyzetét a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. 
cikk 18. pontja szerint.
18. Ajánlatkérő előzetes helyszíni bejárást nem tart.
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Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről 
Neve: Zsombó Nagyközség Önkormányzata 
Címe: 6792 Zsombó, Alkotmány utca 3. 
Adószám: 15726580-2-06 
Képviseli: Gyuris Zsolt, polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
Cég neve: ……………………………………….. 
Cég címe: ……………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………….. 
Adószáma: ……………………………………….. 
Pénzintézeti számlaszám:  ……………………………………….. 
Képviseli: ……………………………………….. 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Szerződő felek) között az alulírott 
helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

I. A Szerződés tárgya 

1.) Megrendelő ……… napján közbeszerzési eljárást indított a szerződésben foglalt munkák 
elvégzésére, melyet a Vállalkozó nyert meg. A vállalkozó kijelenti, hogy vállalja a 
feladatok elvégzését az alábbiakban rögzített szerződéses feltételek szerint. 

2.) Jelen szerződés tárgya, a „Vörösmarty Mihály utca burkolat felújítása” elnevezésű építési 
beruházás kivitelezése, a rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentáció, tervek és 
költségvetés, valamint az ajánlat benyújtásáig készült írásos információk alapján jelen 
szerződésben foglaltak szerint. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását az adott 
dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza. 

II. A szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek) 

3.) A Szerződő felek kijelentik, hogy az alábbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét fél 
rendelkezésére állnak, a szerződéshez történő csatolás nélkül is annak részét képezik: 
- felhívás és közbeszerzési dokumentumok, műszaki leírás, tervdokumentáció, árazatlan 

költségvetés, 
- minden egyéb, az ajánlattétel során keletkezett írásos információ, dokumentáció, 
- nyertes ajánlat, pénzügyi ajánlat, árazott költségvetés és műszaki ajánlat. 

4.) A nyertes ajánlatban megadott anyagoktól, technológiáktól, szerkezeti és egyéb 
kialakításoktól a Vállalkozó csak egyenértékűség biztosítása mellett térhet el, a 
megrendelővel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyása mellett a 322/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 28. § alapján eljárva. 

III. A szerződés teljes műszaki tartalma, a megrendelő általános feltételei 

5.) A Vállalkozó a terveket és a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben, és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek 
alapján tette meg. 

6.) A tervek, műszaki leírás, illetve a költségvetési kiírás együttes tartalma képezi a szerződés 
tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásban nincs rá utalás, 
illetve fordított esetben, ha költségvetési kiírásnak nincs tervmelléklete, úgy a terv, vagy 
a költségvetési kiírás alapján a megoldás költsége (ilyen esetben is) az ajánlati árba 
beleértendő, így az része a szerződésnek.  
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7.) Helytelen, hibás, vagy hiányos tervezői költségvetés kiírás miatt pótmunka nem 
számolható el. A vállalkozó az ajánlati dokumentációban részletezetteknek megfelelően 
az ajánlatát a teljes dokumentáció felülvizsgálatát követően adta meg. 

8.) Pótmunka végzése kizárólag a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt)141 §-ban foglalt jogalapok fennállása és írásban történt szerződés 
módosítást követően lehetséges. Amennyiben Vállalkozó a jogalapok fennállásának 
tisztázása és jelen szerződés módosítást megelőzően pótmunkának minősülő munkát 
végez, azt saját kockázatára teheti meg. Amennyiben Kbt. 141 §-ban foglalt jogalapok 
nem állnak fenn és/vagy a szerződés módosításra nem kerül sor, Vállalkozó az elvégzett 
munka ellentételezésére nem jogosult. 

IV. A szerződés ellenértéke és fizetési rendje (elszámolás) 

9.) A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok 
elvégzéséért ajánlata alapján 

nettó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 
ÁFA (27%): ……….,- Ft, azaz ……….………. forint, 
bruttó: ……….,- Ft, azaz ……….………. forint illeti meg. 

10.) A vállalási ár fedezete a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00018 kódszámú támogatási 
szerződés. 

11.) A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely az 
ajánlattételi dokumentációk és a jelen szerződésben felsorolt dokumentumok és 
információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került 
meghatározásra. 

12.) A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat 
(közútkezelői felügyeleti díj), illetéket (vámot), az átadás és beüzemelés költségeit, 
továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb 
szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, egyéb közreműködők 
költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, biztosítások, stb.), valamint a 
felvonulási-, állagmegőrzési-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 
kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
megvalósításhoz szükséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit, bármilyen a teljesítéshez szükséges engedély, jóváhagyás, 
tanúsítás beszerzését és költségét stb. 

13.) A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. 
Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot 
az átalányár megemelésére. Többlet költség nem érvényesíthető a műszaki 
szükségességből elvégzett munkákra, amely munkák nélkül a létesítmény 
rendeltetésszerűen nem használható. 

14.) A Vállalkozó a Kbt.135. § (7) bekezdése alapján 5 % előlegre jogosult. 
15.) A Megrendelő a számla ellenértékét az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. „Az építési 
beruházás ellenértékének kifizetése” fejezete szerint fizeti meg. A számlák kifizetésének 
pénzneme a magyar forint (HUF). A Vállalkozó 1 darab előleg és legfeljebb 1 darab 
részszámlát és 1 darab végszámlát nyújthat be. Vállalkozó az előleg számlát a vállalkozási 
szerződés aláírását követő 15 napon belül nyújthatja be.  
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16.) Az elkészült munkáról a Felek közösen és a műszaki ellenőr, teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó 
pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. Az aláírt teljesítés 
igazolási jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

17.) Mennyiségi hiány és/vagy minőségi hiba esetén számla nem nyújtható be. A végszámla 
csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány 
nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását 
követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási 
tervek (D-terv) minőségi tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása. A felek által 
aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete. 

18.) A Megrendelő teljesítés igazolásra jogosult képviselője és a műszaki ellenőr által igazolt 
részszámla és végszámla pénzügyi teljesítése átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdés, valamint a Kbt. 135.§ (3) bekezdése szerint. 

19.) Megrendelő átutalási késedelme esetén a felek a Ptk. 6:155.§ szerint járnak el. 
20.) A Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha a kötelezettsége 
teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelezők követelésének kiegyenlítését 
hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. 

V. A szerződés teljesítése 

21.) A teljesítés helye: 6792 Zsombó Vörösmarty Mihály utca, helyrajzi szám: 418, 408, 426. 
22.) A Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési munkaterületet jelen szerződés 

aláírását követő naptól számított 15 napon belül átadja. A szerződés teljesítési határideje 
a munkaterület átadásától számított 40 nap. 

23.) A munkaterület átadására meg kell hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató 
közmű üzemeltetők képviselőit és számukra a munkavégzés ideje alatt Vállalkozó 
biztosítja a szakfelügyelet lehetőségét. 

24.) Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal, írásban értesítenie kell, a késedelem okáról, és annak várható 
időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 
értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 
szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében, a Kbt. 
141.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

25.) A megkötött szerződést, a Vállalkozóként szerződést kötő félnek (feleknek) kell 
teljesíteni. 

26.) A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az alvállalkozókkal csak a generálkivitelező 
Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által 
minden írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtásáért) teljes 
körűen felelős. 

27.) Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - 
előzetes, közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos 
szintű, vagy belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák 
(földrengés, árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből 
váratlanul elrendelt katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a 
körülményről egymást cégkapun vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek. A 
határidő hosszabbításra ez esetben is csak a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartásával 
kerülhet sor.  
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VI. A munkavégzés feltételei 

28.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a munkaterület a Vállalkozó birtokába kerül a kivitelezés 
időtartamára, így az azzal kapcsolatos valamennyi kötelezettség Vállalkozót terheli. 

29.) Vállalkozó a kivitelezés során köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit 
ellátni, így azt folyamatosan vezetni. 

30.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a 
munkaterület megfelelő, ha az anyag, illetve eszközök odaszállítása megoldható, és a 
munka megkezdhető. 

31.) A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani. Amennyiben bármely 
energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor 
köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét 
megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, 
energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigényét a Vállalkozó 
közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési 
pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, 
valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a 
Vállalkozót terhelik. 

32.) A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a 
környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó 
felel a Megrendelő, illetve harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, 
életében, testi épségében, illetve egészségében a neki felróható módon keletkezett 
hiányokért, illetve károsodásokért. 

33.) Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi 
feladatainak ellátására, valamennyi munkabiztonsági jogszabály betartására. 

34.) A kivitelezési munka a közúti forgalom fenntartása mellett történik, ezért a Vállalkozó 
köteles a tervdokumentáció részért képező ideiglenes forgalomkorlátozási tervnek 
megfelelő forgalomkorlátozási elemeket elhelyezni és folyamatosan fenntartani. Felek 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a munkálatok során csak a kivitelezéshez szükséges 
mértékig veheti igénybe a közutak területét rakodásra, tárolásra. Erről a Felek az 
igénybevétel megkezdése előtt megállapodnak. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a 
munkavégzéshez szükséges, hogy a Vállalkozó a munkaterületen kívül további, 
Megrendelő tulajdonában lévő területet vegyen igénybe tárolásra, vagy egyéb célból, 
akkor ezen területek használatára vonatkozóan külön megállapodást (hatósági szerződést 
vagy bérleti szerződést) szükséges kötnie a Megrendelővel. A Vállalkozó felel mindazon 
károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő 
teljesítéséből adódott. 

35.) Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó munkát munkanapokon belterületen reggel 6 
órától 18 óráig, illetve fokozott zajjal, és porképződéssel járó munkák esetén 
munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig végezhet. Nem munkanapnak minősülő napokon 
munka csak a Megrendelőnek vagy a műszaki ellenőrnek előzetes engedélyével történhet 
azzal, hogy ilyen esetben fokozott zajjal és porképződéssel járó munka nem végezhető. 

36.) Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, illetve az általa a 
közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani. 

37.) Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) a 
lehetőségekhez mérten köteles biztosítani.  
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38.) Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok és felépítmények vannak, 
Vállalkozó köteles azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a 
munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés 
tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a 
beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény 
merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége 
annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a 
munkakezdéskor fennállt-e. 

39.) Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan - az építési folyamat jellegének 
megfelelően - rendezett állapotban tartani. 

40.) Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és 
folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására. 

41.) Amennyiben Vállalkozó tevékenysége munkaterületen kívüli közterület igénybevételével 
jár, a közterületfoglalási engedély megkérése, és annak költségeinek viselése a 
Vállalkozót terhelik. 

42.) Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag 
tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára 
ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről 
legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. 

43.) Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, illetve 
az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie 
kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják 
fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik. 

44.) Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog 
gyakorlására a Ptk. szabályai irányadók A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 
amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó 
köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai 
szerint, a Megrendelő kockázatára elvégezheti. A Vállalkozó köteles megtagadni az 
utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A 
felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű 
teljesítés nem biztosítható. 

45.) Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal. 
46.) A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről teljesítménynyilatkozatot 

köteles adni. 
47.) A Vállalkozó e szerződésben rögzített jótállási, kellékszavatossági (kötelező 

alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére 
e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóira (közreműködőire) a tárgyi beruházással 
kapcsolatban Vállalkozót terhelő, a Megrendelőt megillető jótállás, kellékszavatosság 
alapján érvényesíthető összes jogot. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés 
napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de 
legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, 
adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés 
teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomására 
hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni. 
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48.) Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 
haladéktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat 
felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni. 

49.) A szerződés teljesítése során, bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda 
kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az 
építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját 
szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő előzetesen írásban 
hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli. 

50.) A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének 
megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

VII. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

51.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített 
véghatáridő elmulasztásával. A kötbér napi mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a, 
maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

52.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést a szerződésben rögzített a 
környezet terhelő hulladék mennyiségére vonatkozó vállalását. A kötbér tonnára eső 
mértéke a nettó vállalkozási díj 0,1 %-a, maximális mértéke a vállalkozói díj 20 %-a. A 
200 tonnát meghaladó környezet terhelő többlet hulladék esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási 
kötbérfizetésre lesz kötelezett. 

53.) A Vállalkozó a Ptk 6:186. § (1) bekezdés alapján kötbér fizetésre kötelezi magát, ha 
valamely olyan okból, amely jelen szerződésben kikötésre került vagy bármely más egyéb 
okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. Ez esetben kötbér mértéke a 
nettó vállalkozási díj 25 %-a. 

54.) A Vállalkozó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján a nettó vállalkozási díj 3 %-nak 
megfelelő jótállási biztosíték nyújtását vállalja. A biztosítéknak a szerződés teljesítésének 
időpontjától a jótállás teljes időtartamára rendelkezésre kell állnia. A biztosítékot 
Vállalkozó választása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában felsorolt módok 
egyikén kell nyújtani. A biztosíték nyújtás formája időközben módosítható, azzal a 
kikötéssel, hogy biztosítani kell a biztosíték folyamatos rendelkezésre állását. 

VIII. Vagyon és felelősségbiztosítás 

55.) A Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért és a munkaterületért 
a munka megkezdésétől a munka befejezésének napjáig. A Vállalkozó köteles biztosítani 
a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely harmadik 
személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt 
kockázatok csökkentése érdekében a Vállalkozónak érvényes felelősségbiztosítással kell 
rendelkeznie, a szerződéskötéstől a műszaki átadás átvétel időpontjáig terjedő időszakra. 
A biztosításnak legalább 18.000.000,- Ft éves kártérítésre és legalább 6.000.000,- Ft eseti 
kártérítésre kell vonatkoznia. A vállalkozó köteles a biztosító nyilatkozatával bizonyítani 
a Megrendelőnek a munkaterületen történő munkavégzés megkezdése előtt, hogy a 
szerződés szerint előírt, és a Megrendelővel egyeztetett biztosítások életbeléptek. 
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IX. A Megrendelő kötelezettségei és jogai 

56.) A Megrendelő: 
- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni; 
- jogosult a munkaterület átadását ütemezni; 
- jogosult a Vállalkozóval egyeztetett módon a jelen szerződésben foglalt munkák 

mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 
ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a Kbt. 141. § rendelkezéseinek 
figyelembevételével; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre útján,  
- köteles a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött 

kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni; 
- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 

Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 
munkarészeket nem javítja, illetve nem pótolja;  

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

57.) A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 
munkaterületen az alvállalkozók megegyeznek-e az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozókkal, közreműködőkkel. A szerződés teljesítése során amennyiben az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozó helyett új alvállalkozó kerül bevonásra a Kbt. 138.§.- 
ban foglaltak szerint köteles eljárni a Vállalkozó. 

X. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

58.) A Vállalkozó: 
- jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 
- a szerződés tárgyát képező egyedi feladatra és különleges körülményekre tekintettel 

köteles a munkát szervezni és végezni az ajánlatkérési dokumentációban rögzítettek 
figyelembe vételével; 

- a Megrendelő által elrendelt, jogszabályi és hatósági előírásokba nem ütköző 
változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után – köteles befogadni, és 
azokat elvégezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a Vállalkozó beszerez vagy elkészít: 
 a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásnak megfelelőnek, 
 a Magyar Szabványokban előírt minőségűnek, 
 teljesítmény nyilatkozattal rendelkezőnek (305/2011/EU rendelet III. sz. 

melléklete), 
 a tervekben meghatározottakkal azonos műszaki paraméterekkel rendelkezőnek, 

megegyező kialakításúnak, kell lennie. 
- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a szerződéssel 

összhangban végezni; 
- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden 

olyan ügyben, - akár említi a szerződés, akár nem - amely a szerződéses munkát érinti, 
vagy arra vonatkozik; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában 
köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, 
balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden 
általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, 
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amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a 
fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, bármely 
rendelkezés megszegéséért, amely a Vállalkozó felelősségének megszegéséből 
származik; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 
munkaterület és egyéb dolgok védelméért, a kezdési időponttól a szerződés szerinti 
munkák átadás-átvételének napjáig; 

- a nem megfelelő munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni, a 
műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 
szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 
költségére a javítást más kivitelezővel elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 
késedelem miatt a Vállalkozó kártérítési, és a jelen szerződés szerinti egyéb 
felelősséggel tartozik; 

- köteles felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a munka 
befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 3 napon 
belül elszállítani; 

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 
- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő valamennyi 

alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek; 
- köteles a kivitelezés időtartama alatt az úttal határos ingatlanokra a beközelítést, 

gyalogosforgalmat biztosítani; 
- köteles közreműködni a félpályás, ideiglenes vagy teljes útzárról az érintett lakosság 

felé történő tájékoztatásában. 
59.) Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy 

sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, 
valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  

60.) A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

61.) A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 
vezetni jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

62.) A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 
dokumentációját 1 nyomtatott és 1 elektronikus példányban elkészíteni, és azt a műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a 
teljesítmény nyilatkozatokkal együtt. 

63.) A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből 
származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. A megrendelői 
jóváhagyás, a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó, teljes körű felelősségét 
nem csorbítja. 

64.) Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű környezeti 
hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni. 

65.) A Vállalkozó és alvállalkozói kötelesek a kivitelezési munka megvalósítása során 
esetlegesen bekövetkező, a Megrendelő és a Vállalkozó által jóváhagyott minden 
módosítást, kiegészítést, vagy elhagyást a terveken naprakészen átvezetni. A Vállalkozó 
és alvállalkozói csak ilyen tervek alapján végezhetnek munkát. 
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XI. Minőségbiztosítás 

66.) A Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a 
vonatkozó műszaki specifikációnak, a kiviteli tervnek, a műszaki szabványoknak és 
előírásoknak, ezek hiányában az Építőipari Alkalmassági Bizonyítvány vagy Építőipari 
Műszaki Engedély alkalmazási feltételeinek és követelményeinek, a gyártói Műszaki 
Feltételeknek és a Megrendelő által előzetesen megszabott egyéb követelményeknek. 

67.) Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, 
tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania, és ennek 
igazolására Vállalkozó vállalja, illetve teljesíti az alábbi feltételeket, a felhasználandó 
építő és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozó teljesítmény 
nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete) bemutatja, illetve igény esetén 
másolatban átadja megrendelőnek, „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 
1997. évi LXXVIII. sz. törvény és „az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló a 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint; A Vállalkozó az esetlegesen felmerülő 
minőség ellenőrzést saját, vagy más független, az adott tevékenységre akkreditált 
szervezet közreműködésével végezheti, illetve végeztetheti. 

68.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során teljeskörűn alkalmazza az 
ISO90001 minőségirányítási rendszert, az ISO14001 környezetközpontú irányítási 
rendszert, a ISO45001 környezetvédelmi vezetési rendszert és az ISO50001 
energiagazdálkodási rendszert.1 

69.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződést a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § 
(1a) bekezdésével összhangban kell teljesíteni: „A közutak tervezése, fejlesztése során 
úgy kell eljárni, hogy a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi, a közúton 
közlekedni jogosult számára biztosítottak legyenek.” 

70.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során betartja a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-
CS1-2022 pályázati felhívás 13.2 pontjában megnevezett Útügyi Műszaki Előírásokat. 

71.) A Vállakozó vállalja, hogy a szerződés teljesítése során betartja az építési területen lévő 
vagy tervezett fák védelme érdekében az MSZ 12042:2019 (Fák védelme építési 
területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és díszcserjék ültetése települések 
közterületein) szabványok előírásait. 

XII. Felek együttműködése 

72.) A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

73.) A generálkivitelező Vállalkozó, valamint a Megrendelő és képviselői, szabályos 
időközönként - a kiviteli munka haladási ütemét is figyelembe véve - általában havonta, 
amennyiben a munkafázis jellege miatt szükséges, sűrűbben, koordinációs helyszíni 
értekezletet tartanak, hogy áttekintsék a munka előrehaladását, és hogy az azzal 
kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetőket a kivitelező 2 
munkanapon belül elkészíti, a műszaki ellenőr ellenjegyzi, melyből 1 példányt a 
Megrendelő részére átad. 

74.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
 Megrendelő részéről eljárásra jogosult: . 
 Vállalkozó részéről eljárásra jogosult: . 

  

 
1 Nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően egyenértékű rendszerek feltüntetése lehetséges. 
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XIII. Műszaki ellenőrzés, műszaki vezetés, szakemberek 

75.) A szerződés teljesítése során műszaki kérdésekben nyilatkozat tételre jogosultak: 
- Megrendelő műszaki ellenőrzéssel megbízottja 

Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   
Műszaki ellenőr jogosultságának száma:  

- Vállalkozó felelős műszaki vezetője közlekedési építmények szakterületen (MV-KÉ): 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
E-mail:   
Felelős műszaki vezető jogosultságának száma:  
Műszaki vezető jogosultságának száma:  

76.) A Vállalkozó ajánlatában megjelölte a műszaki vezetőt. A műszaki vezető jelen szerződés 
módosítása nélkül ideiglenesen helyettesíthető, olyan műszaki vezetővel, aki egyrészt 
megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt a 
Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. A műszaki vezető végleges 
cseréje kizárólag jelen szerződés módosításával történhet és csak olyan személyre 
cserélhető, aki egyrészt megfelel a felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum 
feltételének, másrészt a Vállakozó által az értékelési szempontokra adott ajánlatnak. 

77.) Az ajánlatban megjelölt szakember (MV-KÉ) többlet tapasztalata (hónap) az értékelési 
részszempontra adott ajánlatban: . 

78.) A műszaki vezetőnek a munkavégzés során a szakterülettel érintett munkák végzése során 
végig a munkaterületen kell tartózkodnia. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a műszaki 
vezető munkaterületen történő jelenlétét. Amennyiben a műszaki vezető a 
munkaműveletek során, nem tartózkodik a munkaterületen, arról Megrendelő 
jegyzőkönyvet készít és felszólítja a Vállalkozót, hogy a szerződés megszegésétől a 
továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő újabb ellenőrzés során úgy 
találja, hogy a műszaki vezető nem tartózkodik a munkaterületen, arról ismételten 
jegyzőkönyvet készít. Ez esetben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és 
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a Vállakozónak felróható 
meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt meghiúsulási kötbért követelni. 
Amennyiben a műszaki vezető önhibáján kívül nem tud a munkaterületen tartózkodni, 
úgy helyettesíthető olyan műszaki vezetővel, aki egy részt megfelelnek a felhívásban 
foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének, másrészt a Vállakozó által az 
értékelési szempontokra adott ajánlatnak. 

79.) A Vállalkozó ajánlatában vállalta, hogy a szerződés teljesítés során alkalmaz hátrányos 
helyzetű, mélyépítési szakterületen végzettséggel rendelkező …. fő munkavállalót. A 
megjelölt munkavállalók: 
1. szakember neve:   

Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   
Teljesítés során ellátott feladatok megnevezése, leírása:  
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2. szakember neve:   
Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   
Teljesítés során ellátott feladatok megnevezése, leírása:  

3. szakember neve:   
Cím:   
Végzettség:   
Hátrányos helyzet leírása:   
Teljesítés során ellátott feladatok megnevezése, leírása:  

A megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítése során folyamatosan Vállalkozó vagy 
alvállalkozója alkalmazásában kell állnia. A szakemberek cseréje kizárólag jelen 
szerződés módosításával történhet és csak olyan személyre cserélhetőek, aki megfelel a 
felhívásban foglalt szakmai alkalmasság minimum feltételének. Vállakozó Megrendelő 
kérésére a foglalkoztatást a szerződés teljesítése során bármikor igazolni köteles 3 napon 
belül. 

80.) Amennyiben a Vállalkozó nem jelzi a szakemberek körében bekövetkező változást 
írásban Megrendelő irányában a változást követő legkésőbb 5. napon vagy nem tesz 
eleget a foglalkoztatási kötelezettségének, súlyos szerződésszegésnek számít, amely 
következtében Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, és 
Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésre lesz kötelezett. 

XIV. Hulladékgazdálkodás 

81.) Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és 
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően 
igazolni. 

82.) A kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen 
akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, 
továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítania, illetve távolítania a 
munkaterületről a munkafázis befejezését követő, 3 napon belül. 

83.) A Vállalkozó vállalta ajánlatában, hogy a kivitelezés során keletkező …. tonna 
hulladékból …. % újrahasznosítás, így a környezetet terhelő hulladék mennyisége …. 
tonna. A Vállakozó a vállalás ellenőrzése céljából a kivitelezés során napi szinten köteles 
az ajánlatban megjelölt hulladékok vonatkozásában, a keletkező hulladékokról 
nyilvántartást vezetni. Megrendelő a nyilvántartást a műszaki ellenőrön vagy egyéb 
megbízottján keresztül ellenőrizheti. Ha a nyilvántartás nincs napi szinten vezetve vagy 
nem megfelelően kerül vezetésre, vagy mennyiségi és minőségi eltéresek találhatóak 
benne a valósághoz képest, Megrendelő felszólítja a Vállalkozót, hogy a szerződés 
megszegésétől a továbbiakban tartózkodjon. Amennyiben a Megrendelő újabb ellenőrzés 
során a nyilvántartás vezetése kapcsán hibát talál, arról jegyzőkönyvet készít. Ez esetben 
a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el és Megrendelő jogosult a szerződéstől 
elállni, továbbá a Vállakozónak felróható meghiúsulás miatt jelen szerződésben foglalt 
meghiúsulási kötbért követelni. 
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XV. Építési napló 

84.) A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 
kezdve építési naplót kötelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - 
folyamatosan vezetni. Az építési naplóban felek az építéssel és szereléssel, az 
ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, 
az egyes munkák kivitelezésének kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok 
eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

85.) A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a naplóban 
feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, stb. 
bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

86.) A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. A munkavégzés ellenőrzésének tényét és az észrevételeket a műszaki 
ellenőr a vonatkozó jogszabályok alapján köteles megtenni. 

87.) A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 
képviselőjének és a műszaki ellenőrnek ellenjegyezni szükséges. 

88.) A Vállalkozói bejegyzésekre 8 naptári napon belül, az építési naplóban köteles válaszolni 
a Megrendelő és a műszaki ellenőr építési naplóbejegyzésre jogosult képviselője. 

89.) Az építési naplót a munka befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a 
feleknek alá kell írni.  

90.) Az építési naplót és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől számított 10 évig 
meg kell őriznie. 

XVI. Műszaki átadás – átvételi eljárás 

91.) A műszaki átadás-átvételi eljárás az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet VII. Fejezetében foglaltak és a Ptk. 6:247. § szerint 
történik. 

92.) A Vállalkozónak legalább 15 nappal a kivitelezési munkák befejezése előtt a készre 
jelentésének tervezetét meg kell küldenie Megrendelőnek, megjelölve a kivitelezés 
befejezésének (a készre jelentés) tervezett dátumát. A műszaki átadás-átvételre meg kell 
hívni a munkavégzéssel érintett területen szolgáltató közmű üzemeltetők képviselőit. 

93.) A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésének időpontjára a rendeltetésszerű használatot biztosítsák illetve a hiányok 
pótlása és a javítási munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozhatják. 

94.) Az átadás-átvételi eljárás akkor kezdhető meg, ha 
- a Vállalkozó termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot tesz, az általa beépített anyagok, 

szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett 
munkák szakszerűségére;  

- a megvalósult szerkezetek, építési munkák műszaki paraméterei megfelelnek a 
szerződéses feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági rendelkezéseknek 
és előírásoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak és a szokásos szakmai 
követelményeknek. Rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és 
minőségi vizsgálatok bizonyítványai a szükséges hatósági nyilatkozatok; 

- az eljárásra meghívottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az 
átadást, a kivitelező hibája miatt meghiúsítja. 

95.) Az átadás-átvétel megkezdését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, amelyek 
rendeltetésszerű üzemvitel mellett kijavíthatók és a rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasság teljesül. Ezekről a hibákról az átadás- átvételi eljárás során hibajegyzéket 
kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítését, a hiányosságok 
megszüntetését a vállalkozónak a műszaki átadás-átvétel lezárásáig el kell végeznie. 
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96.) A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor átadja a Megrendelőnek a 
megvalósulási dokumentáció egy papír alapú és egy elektronikus példányát, melynek 
tartalmaznia kell: 
- a megvalósulási "D" tervet és geodéziai bemérést (független geodéta által végzett), 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, 
- létesítményjegyzéket és az aktiváláshoz szükséges helyrajzi számos bontású 

kimutatási táblázatot, 
- szükség szerint a közmű üzemeltetők hozzájárulását az átadáshoz, 
- a szerződésben rögzített, és a munkák végzése során meghatározott minőségvizsgálati 

bizonyítványokat, a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait, 
- a kivitelezői nyilatkozatokat, 
- minden olyan dokumentumot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információval bír a 

későbbi vitás kérdések eldöntésére, illetve az üzemeltetési, karbantartási munkák 
elvégzésére, 

- a közreműködő alvállalkozókról szóló jogszabályban előírt nyilatkozatot, 
- hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó, jelen szerződésben 

felsorolt dokumentumokat, 
- a jótállási tevékenységet végző szervezetek listáját (cég neve, címe, telefonszáma). 

97.) A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a  
- az átadási dokumentáció átvizsgálását, 
- az elkészült munka megtekintését, hiba és hiánylista készítését. 

98.) A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik. 

XVII. Jótállás, szavatosság 

99.) A Vállalkozó garantálja: 
- valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter és 

műszaki adat elérését, 
- hogy az elkészült építés-szerelési munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind 

a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, 
és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja. 

100.) A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége …….. hónapra terjed 
ki, a létesítmény szokásos, folyamatos üzemelése esetén. A Vállalkozó ezen felül 
biztosítja a Megrendelő a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt jogait a szavatossági 
igényének érvényesítésére. 

101.) A jótállási időszak alatt a Megrendelő évente felülvizsgálatot kíván tartani, melyen a 
Vállalkozó köteles részt venni, és a felmerült hibákat saját költségére kijavítani. 

102.) A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett rendeltetés-ellenes 
használat következményeként. 

103.) Amennyiben a Vállalkozó a szükséges garanciális intézkedéseket nem, vagy nem időben 
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő 
jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni 
és a garanciákat igénybe venni.  
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XVIII. Adó megkerülés kiszűrése, átláthatóság, egyéb közbeszerzési 
kötelezettség, ukrajnai helyzet miatti kikötések, támogatásból 

adódó kötelezettségek 

104.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve a Felek megállapodnak, hogy 
Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

105.) A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve a Vállalkozó köteles a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé tenni. A Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett – a szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni a 
Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a 
megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. A 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 
köteles a Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről. 

106.) A Kbt. 143. § (1) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, 
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

107.) A Kbt. 143. § (2) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő köteles a szerződést 
felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

108.) A Kbt. 143. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles 
a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

109.) A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy a külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

110.) A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 
Közbeszerzési Eljárás előkészítése során.  
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111.) A szerződés teljesítése során a Kbt. 139. §, illetőleg a Kbt. 142. § - ben foglalt 
rendelkezések értelemszerűen irányadók. 

112.) A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. A Felek nem tekintik 
szerződésmódosításnak az adataikban (székhely, bankszámlaszám), illetve képviselőik 
személyében bekövetkezett változást, azonban e változásokról, azok hatályba lépésétől 
számított 10 napon belül a másik Felet írásban kötelesek értesíteni. 

113.) A szerződés teljesítése során részt vevő teljesítési segéd igénybevételére (a továbbiakban: 
„alvállalkozó”) a Kbt. 138. § (2) – (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak. 

114.) A Felek a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával 
(Kbt. 2. §) kötelesek eljárni. 

115.) Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó 
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 
5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel Vállakozó nyilatkozik, hogy 
nem 
a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi 

személy, szervezet vagy szerv; 
b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-

ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; 
vagy 

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) 
pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el. 

116.) Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 
%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként 
megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) 
pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül. 

117.) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében 
bekövetkezett változás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy amennyiben nem átlátható szervezetnek minősül, a Megrendelő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállni - és egyéb felmerült 
kárának megtérítését követelni. 

118.) Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 
vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

119.) A Vállalkozó vállalja. hogy a TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022 felhívás 2.4. pontja 
szerinti releváns horizontális szempontokat a kivitelezés során figyelembe veszi és 
érvényesíti. 

120.) A Vállalkozó vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében az esélytudatosságot fejezi ki és nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

121.) A Vállalkozó vállalja, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert legfontosabb 
jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a kivitelezés során is biztosítja. 
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XIX. Egyéb szerződéses kikötések 

122.) A Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatók, továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már 
folyamatban lévő munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott 
anyagot közzétenni. 

123.) Megrendelő a szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan 
felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Vállalkozó a céget elidegeníti, 
vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló 
módon meghiúsítja. 

124.) Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek 
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére – a Polgári 
Perrendtartás hatáskörökre vonatkozó előírásaira tekintettel - a felek a Szegedi 
Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

125.) Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvben, a Közbeszerzési törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak az irányadóak. 

126.) Jelen szerződésben felsorolt dokumentumok - fizikailag nem csatolva - a szerződés 
elválaszthatatlan részei, a szerződés csak azokkal együtt érvényes. 

Zsombó, ……………………. 

……………………………………………. 

Megrendelő 

……………………………………………. 

Vállalkozó 
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A tervezett beavatkozás helye:  

 

Zsombó Nagyközség közigazgatási területe; címe:   

• Vörösmarty M. utca; 

helyrajzi számai: 418; az ingatlanok ismereteink szerint jogszabályi védettség alatt nem állnak. 

 

A tervezett építési tevékenység megnevezése:  

• Zsombó, Vörösmarty M. utca burkolat-felújítás; 

 

A közlekedési létesítmény leírását, főbb jellemzőit a műszaki leírás tartalmazza. 

A tervezett közlekedési létesítmény érintett területe: Zsombó, Vörösmarty M. utca; meglévő síkvidéki 

kiszolgáló út; védettségi minősítés ismereteink szerint nincs. 

 

Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak. 

 

A tervezés során: 

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 19. §-ban, 

• az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben,  

előírtakat alkalmaztam. 

 

A tervdokumentációban rögzítettek megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről 

szóló rendeletek, szabályzatok, a munkavédelmi, környezetvédelmi, az országos és ágazati szabványok, 

műszaki útügyi előírások, illetve az engedélyezett eltérések követelményeinek. 

 

A tervdokumentáció rajzi mellékletei: 

• az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormány 

rendeletben,  

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvényben,  

• az egyszerű bejelentés körének bővítésére és az építésügy területén érvényesítendő további 

bürokráciacsökkentésre vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIII.  Törvényben,  

foglaltaknak a valóságnak megfelelnek. 

 

A helyszínrajzi mellékleteken, az egységes elektronikus közmű-nyilvántartásban rögzített, 

közműkezelők-, üzemeltetők vezeték nyomvonalai (elektromos lég- és földkábel, vízi közmű vezetékek, 

gázvezeték, távközlési lég- és földkábel), a tervezési területen mérethelyesen ábrázolásra kerültek. 

Amennyiben a kezelőktől átadott közmű rajzokon szereplő alépítményi nyomvonalak hiányosak és 

nem mérethelyesek, úgy az ábrázolásból származó, kivitelezés során felmerülő esetleges károkért 

felelősséget nem vállalunk. 

 

A közlekedési létesítmény burkolat-felújítás engedélyezési tervdokumentáció alapján elvégzendő 

munkálatok során: 

• közmű alépítmények (ALFÖLDVÍZ Zrt., MVM Égáz – Dégáz Földgázhálózati Zrt., D-

Infrastruktúra Távközlési Kft.) bevédésére nem kerül sor.  

• közmű felépítmény (MVM Démász Áramhálózati Kft. -KIF-, D-Line Data Kft., TARR Kft.) 

kiváltására nem kerül sor.   

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelet alapján tárgyi építési munka nem minősül környezeti 

hatásvizsgálat köteles tevékenységnek. 

• 1. sz. melléklete 37.b pontja alapján (négy- vagy több forgalmi sávos út építése, legalább 10 km 

hosszan egybefüggő új pályától) 

• 3. sz. melléklet 87.a pontja alapján (országos közút építése) 

• 3. sz. melléklet 87.b pontja alapján (országos közút fejlesztése 1 km hossztól) 



      

• 3. sz. melléklet 87.c pontja alapján az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, 

a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”. 

 

A helyi közút burkolat-felújítása az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm.  rendelet 4. § (1) bekezdés 

• „Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba 

sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén 

végzett következő munkák esetében”  

ca) pontja alapján „a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges 

forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása” 

alapján nem hatósági engedély köteles tevékenység.  

A közlekedési létesítmény felújítása fenti jogszabály hatálya miatt, nem engedélyköteles tevékenység. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 9. pontja szerint az út műtárgya – többek között 

– a közlekedési létesítmény víztelenítését szolgáló árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény, 

amely nem minősül a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által meghatározott 

vízilétesítménynek, hanem a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében az út 

műtárgyaként funkcionál. 

Tekintettel arra 

• hogy a meglévő  víztelenítési létesítmény (burkolt árok) és a tervezett víztelenítés (földmedrű 

vápa és árok), 

kizárólag a közlekedési létesítményre hulló csapadékvizek tárolását, elvezetését szolgálja, a víztelenítési 

létesítményre nem szükséges vízjogi engedélyt kiadni, ugyanis út tartozékának tekintendő. 

A vízrendezési munka fentiek alapján a közlekedési létesítmény víztelenítését szolgálja: 

• a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 

13.) KHVM rendelet, 

• az ÉDT-KTVF 8316/3 számú tájékoztató A. fejezet 1. és 3. pont a 72/1996. (V.18.) Korm.rend. 

és a  30/2008. (XII.31) KvVM rendelet, 

alapján nem hatósági engedély köteles tevékenység. 

 

A tervezéshez a 3/1998. (II.11.) KHVM által előírt képesítéssel, gyakorlati idővel, mérnöki kamarai 

tagsággal, tervezői engedéllyel rendelkezem. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2025. február 05. 

                       

                                                                                
                     Vaits Zoltán  
                      MMK névjegyzék szám :  06-0374/06-60186  

              KÉ-K- Közúti építmények tervezése 

    VZ –TER- Vízgazdálkodási építmények tervezése 
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Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnöki Kamara 

Chamber ofEngineers of Csongrád-Csanád County 

6 720 Szeged, Arany János u. 7. I. en1. 

Ikt. szám: CS_Á/313-2/2024 

HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY 

Vaits Zoltán részére 
6800 Hódmezővásárhely, Nagy András János utca 3. 

I<arnarai tagszárn: 06-0374 
Nyilvántartotri szám: 06-60168 

Hatósági, szakhatósági, engedélyeztetési, egyeztetési stb. eljárásokhoz igazoljuk, hogy Ön a fenti nyilvántartási 
számon: 

Csongrád-Csanád Vármegyei Mérnóki Kamara tagja 
Érvényes engedélye(i) alapján Ön a karnara által vezetett tervezői és szakértői továbbá felelős rnűszaki vezetői 
és építési rnűszaki ellenőri névjegyzékben az alábbi szakterület( ek)en szerepel: 

Engedélyek: 

SZB Építési beruházási szakértés 
SZÉM1 I<özlekedési építmények szakértése 
KÉ-K I<özúti építmények tervezése 
KÉ-HA Hajózási építmények tervezése 
KÉ-V A V as úti építmények tervezése 
KÉ-L Légiközlekedési építmények tervezése 
VZ-TER Területi vízgazdálkodási építmények tervezése 
VZ-TEL Települési víziközrnű tervezése 
VZ-VG Vízgazdálkodási tervezési szakterület, egyéb vízgazdálkodási tervezési részszakterület 
Tkö Településtervezési közlekedési szakterület 
TV Településtervezési vízközrnű szakterület 
ME-KÉ I<özlekedési építmények építési rnunkáinak rnűszaki ellenőrzése 
MV-KÉ I<özlekedési építmények építési-szerelési rnunkáinak felelős rnűszaki vezetése 
ME-M Mélyépítési rnunkák és rnélyépítési rnűtárgyak építésének rnűszaki ellenőrzése 
ME-VZ Vízgazdálkodási építmények építésének rnűszaki ellenőrzése 
MV-VZ Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési rnunkáinak felelős rnűszaki vezetése 

Tanúsítványok: 

BL Beruházáslebonyolítás 

Ezen hatósági igazolYán�r a szaknugyakorló kérésére hiYatalos célú felhasználás érdekében került kiadásra . � \ 
hatósági igazolvány okirati fortnában igazolja a kéreltnez6 névjegyzékben nyikántartott jogosultságait a 

kiállítás időpontjában. 

Szeged, 2024. május 28. 

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8-12 óráig 

Tel.: 6 2 l 5 5 2-14 2 Tel. l fax: 6 2 l 5 5 2-14 3 

E-ntail: csnti_n1ern_kan1@invitel.hu Web: www.csnli-nternoki-kantara.hu 
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Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara 

Telefon: (62) 552-142 Fax: (62) 552-143 

Cím: Szeged 6 720 Arany János utca 7. 

Honlap: www.csmi-mernoki-kamara.hu 

Ügyszám: 06-8/2022 Kelt: 2022. április 14.

Ügyintéző neve: Ördög Szilvia 'J t�"t /1o:LL. 
Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása 

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY 

Igazolom, hogy 
N év: V ai ts Zoltán 
Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely Nagy András János utca 3. 
Kamarai nyilvántartási szám: 06-0374, 06-60186 
V égzettségek: 
építőmérnök (száma: N-51/1987, kelte: 1987/06/30) 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (Vllll.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett. 
A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján a 2027.04.20-ig tartó továbbképzési 
időszakban a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosultsága szerepel: 

SZB - Építési beruházási szakértés 
SZÉM1 - Köztekedési építmények szakértése 
KÉ-V A - Vasúti építmények tervezése 
KÉ-K - Közúti építmények tervezése 
KÉ-L - Légiközlekedési építmények tervezése 
KÉ-HA - Hajózási építmények tervezése 
VZ-TEL - Települési víziközmű tervezése 
VZ-TER - Területi vízgazdálkodási építmények tervezése 
VZ-VKG - Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése 

Jelen hatósági bizonyítványt az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII ll.) Korm. rendelet 32. §-a és az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (l) bekezdése alapján, a 
Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara által vezetett mémök kamarai névjegyzéki 
nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból, valamint a jogosult kérelmére az általa 
benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki. 

Kapjá1c 
l. Vaits Zoltán
2. Irattár

o l L' ...... \.h: ....................
MádaiSándorJenőné 

titkár 
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Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara 

Telefon: (62) 552-142 Fax: (62) 552-143 

Cím: Szeged 672 0 Arany János utca 7. 

Honlap: www.csmi-mernoki-kamara.hu 

Ügyszám: 06-26/2022 Kelt: 2022. október 26.
458 4 J Zozz

Ügyintéző neve: Andó Ákos 
Tárgy: Továbbképzési kötelezettség teljesítésének igazolása 

Igazolom, hogy 
Név: Vaits Zoltán 

HATÓSÁGIBIZONYÍTVÁNY 

Lakcím: 6800 Hódmezővásárhely Nagy András János utca 3. 
Kamarai nyilvántartási szám: 06-0374, 06-60186 
V égzettségek: 
építőmérnök (száma: N-5111987, kelte: 1987/06/30) 

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
26612013. (VII. ll.) Korm. rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének eleget tett. 
A továbbképzési kötelezettség teljesítése alapján a 2027.10.29-ig tartó továbbképzési 
időszakban a kérelmezőnek a névjegyzékben a következő jogosuJtsága szerepel: 

Tkö - Településtervezési közlekedési szakterület 
TV - Településtervezési vízközmű szakterület 

Jelen hatósági bizonyítványt az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. ll.) Korm. rendelet 32. §-a és az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (l) bekezdése alapján, a 
Csongrád-Csanád Megyei Mérnöki Kamara által vezetett mémök kamarai névjegyzéki 
nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból, valamint a jogosult kérelmére az általa 
benyújtott továbbképzési igazolások alapján adtam ki. 

.Kapják: 
l. Vaits Zoltán 
2. Irattár 

Mádai SándorJenőné 
titkár 
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TERVEZŐ 
VAKONDOK ’97 TERVEZŐ IRODA KFT. 

(6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula u. 24/A.) 



1., ELŐZMÉNYEK 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

burkolat-felújítását tervezi. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

burkolat-felújítás az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének 

engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. 4. § (1) bekezdés 

• „Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út 

közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a 

meglévő út területén végzett következő munkák esetében”  

ca) pontja alapján „a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a 

különleges forgalmi sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének 

erősítése, felújítása” 

alapján nem hatósági engedély köteles tevékenység.  

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

burkolat-felújítás:  

• "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11,  

• "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című  e-UT 06.03.12, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11, 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások figyelembevételével készült. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

burkolat-felújítás önkormányzati tulajdonban és kezelésében -hrsz.: 418, 408, 426- található. 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata, a tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

burkolat-felújítás célja, a meglévő burkolat teherbírását vesztett -kátyús- szakaszainak javítása 

pályaszerkezet cserével, a burkolatszélek korrekciója és cseréje, az elöregedett kopó réteg 

felújítása, a közlekedési feltételek javítása. 

 

A tervezett burkolat-felújítás, a meglévő közutak területét érinti, a burkolat felújítása és a 

teherbírását elvesztett burkolatok -kátyúk- cseréje történik. A burkolatszélek korrekciójával, a 

meglévő út burkolatának további forgalmi sáv létesítésével nem járó szélesítése történik. 

 

2., JELENLEGI ÁLLAPOT 

 

Zsombó Nagyközség  

• Vörösmarty M. utca  

helyi közútja 

K.VI.A. útkategóriának megfelelő mintakeresztszelvény – elemekkel megegyező  B.VI.d.C. 

tervezési osztály besorolással, a "Közutak tervezése (KTSZ)" e-UT 03.01.11 útügyi műszaki 

előírás 1.1., 3.7.2. és 4.7.2. pontjai alapján 

• kiszolgáló útként funkcionál,  

• aszfaltmakadám, a kis felületű javításkor aszfalt burkolattal rendelkezik,  

• a burkolaton felületi hámlások, nyitott felületek mutatkoznak,  

• a burkolaton kipörgések, kátyúk keletkeztek,  

• a nyomvonal és a lekerekítő ívek burkolatszél korrekciója szükséges.  



 2 

A közút burkolatának építésére 1987 évben került sor (lakossági közreműködéssel), vegyes 

útalappal, itatott makadám felülettel.  

Az építéstől eltelt időszak során, fenntartási jelleggel, részleges (kis felületen) burkolat-

felújításra (kátyúzás) került sor. 

2011 évben részleges (kis felületen) burkolat-felújításra került sor, az azóta eltelt időben a 

közművek kiépítése, a hulladékgyűjtő és mezőgazdasági gépjárművek súlya miatt jelentős 

romlásnak indultak.  

Az építés óta eltelt időszak során keletkezett burkolat hibákat, az aszfalt kopó rtg. elöregedését, 

az állagromlást új aszfalt kopó és kiegyenlítő réteg építésével, továbbá lokális pályaszerkezet 

cserékkel – teljes csere, kötő rtg. bedolgozása - ki lehet javítani, meg lehet állítani.  

 

A településen 30 km/h övezet került kialakításra, jobbkéz szabály érvényesül. 

 

 
Zsombó 

 

 
Vörösmarty M. utca 
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Gárdonyi G. utca – Vörösmarty M. utca csomópont 
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 6 
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Vörösmarty M. utca 

 

  
Vörösmarty M. utca – Kodály Z. utca csomópont 

 

Helyszíni mintavétel, feltárás alapján a meglévő pályaszerkezet az alábbi: 

 

- 3.0 - 5.0  cm  vtg. aszfalt makadám 

- 15 - 20  cm  vtg. zúzottkő útalap 

 

A víztelenítés a “Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem, Projekt 

azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 keretében megvalósulva, nyílt 

rendszerben, elvezető funkcióval burkolt árokkal történik, a víztelenítés funkcionál.  

 

A vízszintes és magassági vonalvezetést a 4. és 5. fejezet tartalmazza. 

 

A tervezési szakaszokon, az érintett közutak környezetében, azokkal párhuzamosan és azt 

keresztezve is találhatóak közművek: 

• közmű alépítmények: 

ALFÖLDVÍZ Zrt.,  

MVM Égáz – Dégáz Földgázhálózati Zrt.,  

D-Infrastruktúra Távközlési Kft. 

• közmű felépítmények: 

MVM Démász Áramhálózati Kft. -KIF-,  

D-Line Data Kft., TARR Kft. 
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3., HELYSZÍNRAJZI KIALAKÍTÁS 

 

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.14.) önkormányzati 

rendelete Zsombó Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról alapján a Vörösmarty m. utca 

Köü-2 közlekedési terület -helyi gyűjtőút területe- besorolású. 
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A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonú és kezelésű területet: 

• Vörösmarty M. utca 

érint.  

 

A felújítás a Gárdonyi G. utca – Vörösmarty M. utca csomópontban lévő szakaszhatárnál 

kezdődik, a Vörösmarty M. utca – Kodály Z. utca csomópontban lévő szakaszhatárnál végződik. 

 

A jelenleg 2.90 – 3.20 m -többnyire 3.00 m- széles útburkolat, meglévő út burkolatának további 

forgalmi sáv létesítésével járó szélesítése, nem szerepel a tervek között. 

 

A burkolat-felújítás a meglévő közút területét érinti. A meglévő út burkolatának további 

forgalmi sáv létesítésével járó szélesítésére nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással 

járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. 

 

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonú és kezelésű területet -hrsz.: 418- 

érint.  

 

 
 

Vörösmarty M. utca 

Érintett szakasz hossza: 367.89 m  

Érintett szakasz burkolatszélessége: 3.00 m. 

Érintett szakaszon a stabilizált padka szélessége: 2 * 0.75 m. 

Érintett szakaszon a korona szélessége: 4.50 m. 

 

A felújításra kerülő burkolat, továbbra is Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában, 

fenntartásában, kezelésében marad. 

 

Vasúti szempontból érintettség nincs. 

 

4., VÍZSZINTES ÉS MAGASSÁGI VONALVEZETÉS 

 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C  –  vt ≤ 30 km/h   

Besorolása: 1 sávos kiszolgálóút – mellékút – kategória.  

  

Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 

• Vörösmarty M. utca  

Gárdonyi G. utca – Kodály Z. utca közötti szakaszon helyszínrajzi korrekció nem szükséges.  

 

A burkolt kapubehajtóknál 1.00 m szélességben az aszfalt kopó rtg. kifuttatásra kerül. 

 

A magassági tervezés Balti magassági rendszerben történik.  

A magassági vonalvezetés síkvidéki jellegű.  

Magassági korrekció alkalmazására nem kerül sor.   

Homorú, illetve domború lekerekítő ívek alkalmazására nem kerül sor.  

 

5., KERESZTSZELVÉNYEK 

Tervezési osztály:    B.VI.d.C  –  vt ≤ 30 km/h   

Besorolása: 1 sávos kiszolgálóút – mellékút – kategória.  
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A keresztmetszetek oldalesése a kiépült burkolt árkok felé kerül kialakításra. (2.0 %-os 

oldaleséssel) 

Az útburkolat burkolatszélek korrekciójával, a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv 

létesítésével nem járó szélesítése szükséges, az így kialakult padka-földmű felületét rendezni 

kell, 0.75 m szélességben a burkolatszél korrekció felületén 5 cm vtg.-ban FZKA 0/32 

stabilizált padkával, burkolatszél korrekció nélküli szakaszokon 15 cm vtg.-ban FZKA 0/32 

stabilizált padkával, mellette 0.50 m szélességben a földmű rendezésével.  

 

6., KÖZÚTI CSOMÓPONTOK 

 

A tervezési szakaszon, a Gárdonyi Géza és a Kodály Zoltán utcai csomópont kivételével, 

további útcsatlakozások nem találhatóak.  

 

7., TÖMEGKÖZLEKEDÉS, MŰTÁRGYAK 

 

7.1. Tömegközlekedés 

 

A tervezési szakaszokon nem található közösségi megállóhelypár. 

 

7.2. Műtárgyak 

 

A burkolatban lévő 9 db víziközmű műtárgy akna fedlapokat érinti, szintre igazításuk, szükség 

szerinti cseréjük előirányozva. 

 

8., FORGALMI VIZSGÁLAT 
 

8.1., Forgalom meghatározása 

 

A felújításra kerülő létesítmény kiszolgáló út, melyek kihasználtsága meghatározható, így a 

„Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” e-ÚT 02.01.31 útügyi 

műszaki előírás alkalmazására nem kerül sor. 

 

8.2., Tervezési forgalom 

 

A tervezési forgalom ( TF ) számítása összevont járműosztályok alapján történik. 

A mellékutakon az új pályaszerkezet élettartamának ajánlott értéke t=10 év. 

A tervezett burkolat felújítás megvalósulásának időpontja 2025 év. 

 

A kiszolgáló utak tervezett forgalom nagysága: 

• Vörösmarty M. utca: 260 E/nap 

 

A tervezési forgalom kapott nagysága alapján az „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek 

méretezése és megerősítése”  e-UT 06.03.13 Útügyi Műszaki Előírás 4.1 táblázata alapján a 

kiszolgáló utak forgalmi terhelési osztálya: „A” nagyon könnyű.  

 

9., BURKOLAT ÉPÍTÉS MÉRETEZÉSE 

 

„A” nagyon könnyű forgalmi terhelési osztályt kell tervezni 

A meghatározott forgalmi terhelési osztályhoz „N” igénybevételi kategória tartozik.  
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10., PÁLYASZERKEZET 

 

A pályaszerkezet építés méretezése: 

•  "Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése"  e-UT 06.03.13, 

• „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című  e-UT 06.03.12, 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21  

útügyi műszaki előírások alapján történt, pályaszerkezetek az alábbiak: 

 

10.1., A pályaszerkezet kialakításakor figyelembe vett adatok: 

 

• Igénybevételi kategória: N   

• Tervezési élettartam: 10 év 
• Alkalmazható kopó réteg:   AC 11 (N) (3.5 – 5.5 cm vtg.-ban építhető) 

• Alkalmazható kiegyenlítő réteg:  AC 11 (N) (3.0 – 7.5 cm vtg.-ban építhető) 

 

10.2., Burkolat-felújítás pályaszerkezete: 

 
Burkolat-felújítás teljes felületen: 

 

- 5 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó rtg. 

- átlag 2 cm vtg. AC 11 (N) aszfalt kopó kiegyenlítő rtg. 

- meglévő burkolat  

 

Burkolatszél korrekció: 

 

- 30  cm  vtg. FZKA 0/63 mechanikai stabilizációs útalap 

- Geotextília (60 KN/m szakítószilárdságú) 

 

Az elégtelen teherbírású burkolatokat -kátyúk-, lokálisan ki kell cserélni, pályaszerkezet csere 

előirányzásra került.  

 

Figyelembe vehető, tájékoztató jellegű teherbírási tényező:  

• Tervezett úttükörben található rétegek teherbírása E2= 35 – 40 MN/m2
  

 

A pályaszerkezet cseréknél az altalaj teherbírási értékei nem megfelelőek, a tükörszinten 

minimum 50 N/ mm2 teherbírás elérésére 10 cm vastagságának megfelelő fagyvédő 

tulajdonsággal rendelkező FZKA 0/63 talajjavító rtg. beépítése, 60 KN/m szakítószilárdsággal 

rendelkező geotextília alkalmazással. 

 

A pályaszerkezet cseréknél, a burkolatszél korrekciónál, a töltéstestnek vagy talajjavító 

rétegnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  című e-

UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott min. M-2 (jó föld műanyagok) 

minőségi követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

 

Töltésépítéshez -padka földmű- legalább közepesen tömöríthető talajok használhatók fel.  

 

Közepesen tömöríthető talajok T2  

- a durva szemcséjű talajok, ha egyenlőtlenségi mutatójuk 6 ≤ Cu ≤ 16,  

- a vegyes szemcséjű talajok, ha S0,063 ≤ 40% és a víztartalmuk még elfogadható,  

- a finom szemcséjű talajok, ha Ip ≤ 25% és a víztartalom kedvező.  

A tömöríthetőség megítélésében helyszíni tömörségmérést kell végezni, ÚT-2.1.222 4.5 pontja 

figyelembevételével, előírt tömörség Trϕ> 90%, a teherbírás a tükörszinten E2 ≥ 50 MN/m2. 
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A fagyvédő réteg teherbírása minimum 70 MN/ m2. 

 

Az FZKA javító réteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

burkolatalapok” című e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, vagyis tömörség legalább 95 

%, a teherbírás legalább 90 MN/m2 legyen.  

A pályaszerkezet felújításnál, a terület jellemzőinek ismerete miatt  az érvényes szabványok, 

műszaki előírások idevonatkozó pontjainak betartása, betartatása rendkívül fontos !  

 

A munkakezdés előtt a beépítésre kerülő anyagok vizsgálatát, a minősítési és mintavételi terv 

elkészítését és felülvizsgálatát meg kell követelni és be kell tartani!  

 

11., VÍZTELENÍTÉS 

 

A víztelenítés a “Csapadék- és belvízelvezető rendszer fejlesztése Zsombón III. ütem, Projekt 

azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00024 keretében megvalósulva, nyílt 

rendszerben, elvezető funkcióval burkolt árokkal történik, a víztelenítés funkcionál.  

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon, a szelvényezés szerinti bal oldalon nyílt, földmedrű 

vápák kerülnek kialakításra.  
 

12., FORGALOMTECHNIKA 

 

12.1. Úttartozékok 

 

A tervezési szakaszon szélességjelző oszlopok, acél szalagkorlátok nem találhatóak. 

A felújítás során kihelyezésükre nem kerül sor. 

 

12.2. Vízszintes forgalomtechnikai jelzések 

 

Az útburkolati jeleket az „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 

04.03.12 útügyi műszaki előírásnak megfelelően kell felfesteni. 

 

12.3. Függőleges forgalomtechnikai jelzések 

 

A függőleges jelzésképeket a „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása 

és elhelyezése” című e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Útbaigazító és utaló 

jelzőtáblák és jelképeik” című e-UT 04.02.32 útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kell 

kihelyezni. 

A KRESZ táblák minősége: HI fólia, horganyzott és porszórt acéllemez, 76/2 horganyzott acél 

oszlop. 

 

12.4. Építés alatti forgalomtechnika 

 

A pályaszerkezet építést a közútkezelővel jóváhagyott módon kell végezni!  

A szükséges jelzések kihelyezését, az építés alatti forgalomterelést az építés alatti 

forgalomterelés dokumentum alapján kell megvalósítani.  

Az ingatlanokhoz, a bejárást folyamatosan biztosítani kell. 

Az építés alatti forgalomterelést a „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes 

forgalomszabályozása” című e-UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás I.1 és I.4 ábra alapján kell 

alkalmazni.  
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13., KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

  A  FÖLD  VÉDELME 

 

A fejlesztés Zsombó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő területeket 

érint: 

• Vörösmarty M. utca: 418 hrsz. 

• Gárdonyi G. utca: 408 hrsz. 

• Kodály Z. utca: 426 hrsz. 

A termőföld más célú hasznosítására nem kerül sor. 

Új  területek  biztosítására, területszerzésre  nincs szükség.  

 

TALAJVÉDELEM 

 

A terület sajátosságából adódóan nem kerül sor humuszos termőföld kitermelésére. 

Az altalaj 50 N/mm2 teherbírási értékének eléréséhez talajjavító rtg. és geotextília beépítése 

szükséges.  

A pályaszerkezet építések során, bevágásból kikerülő földmennyiség  depóniába  kerül 

beszállításra.  

A földmű (talajcsere) építéséhez szükséges földanyag beszerzési helyét a kivitelezés megkezdése 

előtt be kell jelenteni, jóvá kell hagyatni. 

Amennyiben földmérési jel áthelyezése válik szükségessé, az engedélyeket be kell szerezni. 

A kivitelezés megkezdése előtt a fővállalkozónak organizációs tervet kell készíteni. 

Az önkormányzati területek nem érintenek meliorációs területeket.  

   HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

Vállalkozónak a burkolat-felújítási munka során be kell tartani a „hulladékról szóló” 2012. évi 

(XI.30.) CLXXXV. törvény alapján: 

• 1. §. (3) bekezdésben, 

• 2. §. (1) bekezdés 23. pontban, 

• 6. §. (3) bekezdésben, 

• 12. §. (1) bekezdésben, 

• 12. §. (4) bekezdésben, 

• 31. §. (2) bekezdésben, 

• 31. §. (5) bekezdésben, 

• 31. §. (6) bekezdésben, 

• 56. §. (1) bekezdésben 

foglaltakat. 

 

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a „veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló” 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben foglaltak az 

irányadók. 

Esetünkben a tervezett burkolat-felújítás során veszélyes hulladék nem keletkezik, így 

ártalmatlanítási folyamatról nem kell gondoskodni. 

 

A nyilvántartás vezetésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokról a „hulladékkal 

kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló” 309/2014. (XII. 11.) 

Korm. rendelet rendelkezik.  

 

Amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési eljárást követően, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelenteni a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 
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 Tételszám Munkanem EWC szám veszélyes  

   

 

Bontási munka  
 

    

 21-06-004 Földkiemelés bevágásban  17 05 04  nem 

 21-01-013 

Közút-, és árok űrszelvényben lévő 
fakitermelés, törzsátmérő 40-60 cm, 
szállítással, gyökérzet eltávolítással, 
földvisszatöltéssel, tömörítéssel 

17 02 01  nem 

 62-01-001 Meglévő kiemelt szegély bontása 17 01 01 nem  

 64-01-004 Útburkolat bontása 17 01 01  nem  

 63-01-003 Járdaburkolat bontása 17 03 02  nem  

 63-01-005 Útburkolat marása 10 cm vtg.-ig 17 03 02  nem  

   KRESZ Tábla bontása 17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

   Építési  munka      

 62-02-004 Szegélyépítések  17 01 01 nem  

 61-04-001 Út-, és járdaburkolat építése  17 01 01 nem 

 61-02-001   17 03 02 nem 

     17 09 04 nem 

 63-05-021 Aszfaltozási munka  17 03 02  nem 

 68-02-006 KRESZ tábla elhelyezése  17 01 01  nem  

     17 04 02 nem  

         

 21-06-011 Tereprendezési munka  17 05 04 nem  

 Megjegyzés:       

 

 
1.) A felújítás során keletkező nem újrahasznosítható hulladékok  vagy hulladéklerakóba, vagy  engedéllyel rendelkező 

telephelyre kerülnek  elszállításra.  

 

 2.)A kivitelezés során kitermelésre kerülő nem szennyezett föld egyrészt helyben tereprendezésre, másrészt a helyi közutak 
területén  lévő szilárd burkolatú utak padka kialakításánál kerül beépítésre .  

 

• Hulladékgyűjtés :  

 

A kiszolgáló úton a forgalom áthaladását biztosítani kell.  

A keletkező föld, útburkolat, beton, aszfalt, szállítás előtti ideiglenes gyűjtésére nincs mód, ezen 

nem veszélyes inert hulladékok közvetlenül szállító gépjárműre kerülnek.  

 

• Hulladékszállítás :  

 

A keletkező inert hulladékok kiporzást és kiszóródást megakadályozó feltételeket biztosító 

szállítójárművel kerülnek elszállításra.  

 

• Hulladéktárolás, hasznosítás:  

 

A bevágásból kitermelésre kerülő föld a közbeszerzési eljárás során nyertes Vállalkozó 

engedéllyel rendelkező telephelyén kerül deponálásra.    

A pályaszerkezet építésnél esetlegesen az útburkolatbontásból származó beton, aszfalt 

hulladékok egyéb építési munkáknál, fejlesztési és fenntartási jelleggel, az útügyi műszaki 

előírásokban meghatározott nagyságú frakciókra történő feldolgozását követően 

felhasználhatóak.  

A burkolat-felújítás közbeszerzési eljárást követően valósul meg, mely alapján a kivitelezést 

végző vállalkozás személye nem ismert. 

A közbeszerzési eljárást követően szerződést kötő vállalkozónak, a munkálatok megkezdése előtt 

be kell jelentenie a KTF felé a keletkező hulladékok tárolására, újra hasznosítására alkalmas 

telephelyet! 

 

 

 

 

 



 15 

  A VÍZ VÉDELME 

 

A meglévő létesítmények vízadó rétegek, vízvételi helyek közelében nem haladnak. 

Rendeltetésszerű használat  esetén  a  csapadékvízzel  talajvizet  szennyező  anyagok  a  

burkolatfelületről  csak  csekély  mértékben  távoznak  a  talajba.  

A  pályaszerkezet  anyagait  a  csapadékvíz  nem  oldja. 

A víztelenítésre a 12. fejezetben foglaltak alapján kerül sor. 

 

  A LEVEGŐ   VÉDELME 

 

A  burkolat-felújítás  közúti  forgalom kihatással nem rendelkezik,   többlet levegőszennyezés 

nincs.     

A felújítással járó munkafolyamatok (tereprendezés, alépítményi munka, anyagmozgatás stb.) 

porképződéssel, a munkagépek és szállítójárművek kipufogó gázainak levegőbekerülésével 

járnak. 

 

A szállító járművek és munkagépek kipufogó gázai az építés során a legkörültekintőbb 

odafigyelés és munkaszervezés ellenére is kismértékben növelik a levegő szennyező anyag 

koncentrációját. 

Az építés során levegőbe kerülő szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének, szálló- és 

ülepedő por minimalizálható az alábbi intézkedések betartásával: 

• A kivitelezésben résztvevő munkagépek, és szállító járművek érvényes, környezetvédelmi 

felülvizsgálatot tanúsító zöld kártyával kell, hogy rendelkezzenek, mely a minimális 

légszennyező anyag kibocsátást garantálja; 

• A kivitelező a munkafolyamatok szervezését optimalizálja; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kevesebb kipufogógáz kibocsátást is eredményez; 

• A kitermelt föld esetleges szállítása során ponyvával fedett gépjárművet alkalmaznak; 

• Száraz időjárási viszonyok esetén a kiporzást locsolással csökkentik, szükség esetén az 

építési terület pormentesítéséről gondoskodnak; 

• A földmunkával járó munkafázisokat lehetőleg szélcsendes időjárásban kell végezni, 

kerülni kell az erősen szeles időben a munkavégzés ezen fázisát; 

• A szállítás lehetőség szerint burkolt utakon történik. 

 

A felújítás során a környezeti levegőt terhelő hatások minimalizálhatók megfelelő 

munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával. A közvetlen hatásterület 

levegővédelmi szempontból így az építéssel érintett terület legfeljebb 30-50 méteres körzetére 

terjedhet ki. 

 

AZ ÉLŐVILÁG VÉDELME 

 

A burkolat-felújítással érintett szakaszon vadveszély táblák nem találhatóak.  

 

   TÁJVÉDELEM 

 

A burkolat-felújítással, védett tájvédelmi szempontból nem történik beavatkozás, így az MSZ 

12042:2019 (Fák védelme építési területeken), valamint a MSZ 12172:2019 (Díszfák és 

díszcserjék ültetése települések közterületein) szabványok előírásainak betartása nem releváns. 

 

  AZ  ÉPÍTETT  KÖRNYEZET  VÉDELME 

 

Védett létesítményeket, régészeti lelőhelyeket, műemlékeket a felújításra kerülő létesítmény 

ismereteink szerint nem érint. 
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              ZAJ -  ÉS  REZGÉSVÉDELEM 

 

A  burkolat-felújítás közúti  forgalom kihatással, zaj- és rezgésvédelem változással  nem 

rendelkezik.  

A munkavégzés során a zajhatárértékek betartását meg kell követelni. 

Amennyiben a zajvédelmi határértékek nem teljesülnek az alábbi intézkedések tehetők: 

 

A kivitelező a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) 

Kormányrendelet 13.§.-a alapján felmentést kér a zajterhelési határérték betartása alól az 

illetékes környezetvédelmi hatóságtól az 

 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás 

műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

Zajcsökkentési javaslatok a zajvédelmi határértékek teljesülése érdekében: 

 

A gépzajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tartjuk szükségesnek: 

• A legnagyobb zajterhelést okozó gépek esetében (pl. légkalapács) ún. „zajszegény” 

géptípus kiválasztását javasoljuk; 

• Lakóépületek homlokzatához közeli munkavégzés során, mobil zajvédő (zajárnyékoló), 

hangelnyelő anyaggal burkolt paraván alkalmazását tartjuk szükségesnek, mely a 

zajforrást körül veszi, továbbá megfelelő magassága és zajszigetelése révén biztosítja 

az előírt határértékek teljesülését. 

 

A közlekedési zajok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket javasoljuk: 

A szállítójárművek környezetkímélő üzemeltetése, azaz 

• Kisebb fordulatszámokon való üzemeltetés, megfelelő vezetési stílus és sebesség 

megválasztása; 

• A munkagépeket és szállítójárműveket üresjáratban feleslegesen nem járatják, ez az 

üzemanyag megtakarítás mellett kisebb kibocsátást is eredményez. 

 

A munkavégzés során fellépő rezgés terjedése nem prognosztizálható. A rezgésterhelés a 

tevékenység jellegéből adódóan rövid ideig lép fel, a környezetben lévő lakóépületeket meg kell 

óvni a károsodástól. 

 

14., KÖZMŰVEK 

 

A burkolat-felújítással érintett területen meglévő közművezetékek találhatóak.  

A rajzi mellékletek egyrészt a 2023. és 2025. évben felmért tereptárgyakat, másrészt az e-

közműrendszerben 2025. február 04. napján az üzemeltetők szolgáltatták. 

Az E-közmű által hitelesített közműnyilatkozatban foglaltakat be kell tartani. 

 

Távközlés, telekommunikációs hálózat, optikai kábel:  

A területen lévő üzemeltető légvezetékes és földkábeles nyomvonalai a rajzi mellékleten 

ábrázolásra kerültek. A szolgáltató által előírtakat be kell tartani. 

 

Elektromos vezeték:  

A területen lévő üzemeltető KIF légvezetékes, KIF földkábeles  nyomvonalai a rajzi mellékleten 

ábrázolásra kerültek. A szolgáltató által előírtakat be kell tartani. 

 

Vízvezeték :  

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 
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Gázvezeték :  

Érint, párhuzamosan halad és keresztez.  

A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat be kell 

tartani: 

• A biztonsági övezetben gépi munkavégzés nem megengedett, min. 80 cm-es takarási 

mélység biztosítása szükséges. 

• A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Tv. végrehajtásának egyes szabályairól szóló 

20/2022. (I.31.) SZTFH rendelet (A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól) 37. §.-ban és 38 §. 1-7. pontban foglaltakat!  

A biztonsági övezeten belül tilos a 38. §-ban foglaltak kivételével az építési tevékenység, 

továbbá bármilyen építmény elhelyezése, anyagok elhelyezése és tárolása, 

szállítóvezeték, továbbá környezete védelme érdekében kijelölt biztonsági övezet esetén 

járművek állandó vagy ideiglenes tárolása. 

A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák 

biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 

2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték 

tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és 

a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos 

fa, valamint a létesítmény és a vezeték épségét veszélyeztető vagy az üzemeltetést, 

karbantartást és hibaelhárítást akadályozó egyéb növény ültetése, a kézzel végzett 

régészeti feltárás és a 38. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszín megbontásával 

járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint a tereprendezés. 

A biztonsági övezetben az építésügyi hatóság által véglegesen elrendelt bontási 

tevékenység elvégezhető. 

A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és felújításhoz szükséges 

tevékenységek - beleértve az építési tevékenységet is - folytathatók, és az ehhez szükséges 

létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők. 

Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, 

elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e § 

alkalmazásában a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas 

létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és 

mértékben keresztezhet vagy közelíthet meg. 

Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út 

felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten 

belül végezni nem lehet. 

Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - 

gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt - az üzemeltető szakmai 

felügyelete mellett - a keresztezett létesítmény nyomvonala és a (6) bekezdés szerinti 

övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a 

keresztezett létesítmény feltárásáról, és a keresztezés takarása előtt az üzemeltető 

értesítéséről. 

• A 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendeletben foglaltakat (A gázelosztó vezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról).  

• Az EDD-SZ-219_v05 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki 

szabályzatban foglaltakat. 

• A „Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen” MSZ 7487/2 és a „Körzeti gázellátó 

rendszerek védőtávolságai” MSZ 7048/1,2,3 ajánlásokat. 

 

Szennyvízcsatorna :   

A területen lévő üzemeltető nyomvonalai a rajzi mellékleten ábrázolásra kerültek. A szolgáltató 

által előírtakat be kell tartani, szakfelügyelet biztosítása szükséges. 

 

Csapadékvízcsatorna :   

Nyílt burkolt árkok üzemelnek. 
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Közút: 

A helyi közút kezelőjével az előzetes egyeztetés lefolytatásra került.  

 

Az építési munka megkezdése előtt, az E-közmű nyilatkozatban a közműszolgáltatók által 

előírt bejelentéseket meg kell tenni, a szakfelügyeletet meg kell rendelni, az előírtakat be kell 

tartani! 

 

A  közművek  környezetében  kizárólag  kézi  földmunka  végezhető ! Kutatóárokkal  meg  kell  

keresni  a  keresztező  közművezetékek  pontos  helyeit , az  építést  csak  ezek  után  a  műszaki  

ellenőr  engedélyével  lehet  elkezdeni !  

 

15., MEGVILÁGÍTÁS 

 

A terület belterületi jellege miatt a közvilágítás megfelelő szinten üzemel.  

 

16. MINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes útügyi műszaki előírásnak, szabványnak, műszaki 

irányelveknek a „legutolsó” szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

Vállalkozónak minden egyes munkanemre Technológiai Utasításokat, továbbá Mintavételi és 

Minősítési tervet kell készítenie, azt Megrendelővel és Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. 

A beépítendő anyagok, termékek esetében a termék adott felhasználási célra való 

alkalmasságának bizonyítására Építőipari Műszaki Engedély megléte szükséges. 
Javasolt, hogy Vállalkozó rendelkezzen minőségirányítási rendszerrel - ISO 9001, ISO 45001 -

, minőségirányítási vezetővel. 

 

A kivitelezési munkát az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, csak felelős műszaki 

vezetői jogosultsággal - MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület), MV- M (Mélyépítés 

szakterület) - rendelkező mérnök irányíthatja.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabályozott műszaki ellenőrnek a munka 

megkezdésétől, annak befejezéséig a feladatok szerződésszerű elvégzésének ellenőrzésére 

rendelkezésére kell állni a helyszínen. 

 
A burkolat-felújítás során munkanemenként az alábbiak betartása, alkalmazása szükséges: 

 

• A  szegélyelemek legalább C30/37 minőségű betonból, a megtámasztó beton gerenda 

C20/25- XF2-16-F2-MSz4798-1:2004 minőségű betonból készüljenek. 

• A stabilizált padka alsó síkja alatti töltésnek meg kell felelnie a „Közutak létesítésének 

általános geotechnikai szabályai” című e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás 4.2. 

pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi követelménynek. 

• A pályaszerkezet szélesítésnél, alapcserénél, a talajcserének meg kell felelnie a 

„Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás 4.2. pontban szabályozott M-2 (jó földműanyagok) minőségi 

követelménynek, átázott földműre alépítmény nem építhető. 

• Az alkalmazott védőréteg a „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  

e-UT 06.02.11 útügyi műszaki előírás szerint építendő. A védőréteg tömörsége minimum 

95%, teherbírása minimum 70 N/mm2 legyen. 

• Az alap építése során az FZKA alapréteg feleljen meg az „Kötőanyag nélküli és 

hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi műszaki előírásnak, 

vagyis tömörség legalább 97 %, alkalmazandó cement CEM II. tipusú, N jelű normál 

szilárdságú, 32.5 szilárdsági osztályú legyen. 
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• Az építés során az „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” 

e-UT 05.02.11 útügyi műszaki előírásokban rögzített feltételeknek meg kell felelni, az 

aszfaltrétegek tömörsége haladja meg a 97 %-ot. 

 

Alkalmazott  útügyi műszaki előírások: 

 

• „Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai”  e-UT 06.02.11 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú burkolatalapok” e-UT 06.03.53 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei” e-UT 05.02.11 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útpályaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek követelményei” e-UT 06.03.21 útügyi 

műszaki előírás. 

•  „Közutak tervezése című”,  e-UT 03.01.11 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című e-UT 

02.01.31 útügyi műszaki előírás. 

• „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” című  e-UT 06.03.13 

útügyi műszaki előírás. 

• „Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása” című e-UT 04.03.12 útügyi 

műszaki előírás. 

• „Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák  megtervezése, alkalmazása és elhelyezése” című 

e-UT 04.02.11 és a „Közúti jelzőtáblák (G). Az útbaigazító jelzőtáblák megtervezése, 

alkalmazása és elhelyezése” című e-UT 04.02.13 útügyi műszaki előírások. 

• „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című e-

UT 04.05.14 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak víztelenítésének tervezése” című e-UT 03.07.12 útügyi műszaki előírás. 

• „Közutak geodéziai előírásai és geometriai követelményei” című e-UT 09.04.15 útügyi 

műszaki előírás. 
 

17., MUNKA-, ÉS TŰZVÉDELEM 

 

A kivitelezés folyamán az összes érvényes munka-, és tűzvédelmi jogszabálynak a „legutolsó” 

szövegváltozatát kell érteni és alkalmazni. 

 

17.1. Munkavédelem 

 

A munkáltató kötelessége az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed 

a munkafolyamatokra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális 

kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. 

A kivitelezőknek rendelkeznie kell munkavédelmi szabályzattal. 

Ez a szabályzat tartalmazza mindazokat az általános követelményeket, valamint a munkavégzés 

személyi és tárgyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei. 

A Munkavédelmi Törvény előírja a dolgozók rendszeres munkavédelmi oktatását. Minden 

esetben oktatási szakember által összeállított tematika fogadható csak el.  

 

A munkáltató kötelessége továbbá az is, hogy a Törvény által veszélyesnek minősített 

munkaeszközök, gépek munkavédelmi szempontú üzembe helyezése (munkabiztonsági 

szaktevékenység) és azok 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálatáról gondoskodni köteles. Az 

5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat a nem veszélyesnek minősülő gépekre is vonatkozik. 

Az alábbi főbb törvények betartását kell figyelembe venni: 
 

• 1993 évi  XLVIII. törvény a bányászatról. 
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• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai 

kamaráiról. 

• 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és 

támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 2012.évi II törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a Szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

• 2011.évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról 

• 2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról 

• 2016. évi CL. általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

 

17.2. Tűzvédelem 

 

Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályokban, kötelezően alkalmazandó szabványokban és 

hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítéséről gondoskodni kell.  

A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során 

megtartani, megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, 

illetőleg a beruházónál kezdeményezni.  

A Vállalkozónak tűzvédelmi szabályzatot kell készítenie és átadnia az ellenőrző Mérnök és a 

Megrendelő részére. 

A törvény 2. pontjában felsorolt eseteknél a tűzvédelem biztosítása érdekében tűzvédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyzetet kell alkalmaznia a Vállalkozónak. 

A törvény 22. § 1. bekezdése azt is kimondja, hogy a jogszabályokban meghatározott 

foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy 

foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást csak az 45/2011 (XII.7)  BM rendelet alapján 

szakvizsgát tett oktatók végezhetik.  

A legfőbb tűzvédelmi jogszabályok: 
 

• 1996 évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról.  

• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó 

szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező 

élet- és balesetbiztosításáról. 

• 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.  

• 62/2011 (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól. 

 

18., BETARTANDÓ FŐBB ELŐÍRÁSOK GYŰJTEMÉNYE 

 

18.1., Jogforrási rend: 

 

Alkotmány 

• A magyar jogrendszerben a jogforrási hierarchia csúcsán az ALAPTÖRVÉNY 

helyezkedik el. 

Törvény 

• Az Országgyűlés alkothatja. Az Alaptörvény határozza meg azokat az alapvető jogokat 

és kötelezettségeket, amelyeket törvényben kell szabályozni. 

• A még hatályban lévő törvényerejű rendeletek a jogforrási hierarchia szempontjából 

törvényi szintű szabályozásnak minősülnek. 
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Rendelet 

• A jogalkotási törvény hierarchikusan kormányrendeletet, miniszteri rendeletet, helyi 

önkormányzati rendeletet különböztet meg. 

• A miniszteri rendelet kiadási feltétele kettős: 

• feladatkörében, és 

• törvényben, vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján ad ki rendeletet. 
 

18.2., Törvények: 
 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 2012. évi C.  törvény a Büntető Törvénykönyvről 

• 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 

• 1995 évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról. 

• 1995 évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.  

• 1996 évi LIII. törvény a természet védelméről. 

• 1996 évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészetek szakmai 

kamaráiról. 

• 1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.  

• 1998 évi I. törvény a közúti közlekedésről.  

• 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

• 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

18.3., Kormányrendeletek, MT rendeletek: 

 

• 30/1988 (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedési törvény végrehajtásáról. 

• 191/2009 (IV.15) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 72/1996 (V. 22.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásról. 

• 225/2015 (VIII.7) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

• 31/2007 (II.28) Korm. rendelet a területfejlesztéssel kapcsolatos információs 

rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól 

• 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint 

kiszabásának és megállapításának módjáról 

•  266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól  

• 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletaz Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az az építőipari kivitelezési tevékenységről. 

• 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 

program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, 

kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 

• 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről. 

 

18.4., BM rendeletek: 
 

• 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről. 

• 54/2014  (XII.5) BM  Rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 

vonatkozó szabályokról  
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• 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó 

tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról  

• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 

ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és 

a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól. 

• 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól 

 

18.5., NGM rendeletek: 
 

• 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

 

18.6.  ÉVM rendeletek: 

 
 12/1998 (XII. 21.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet. 

 

 18.7., FVM rendelet: 
 
 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

 

18.8., Egészségügyi és szociális rendelet: 

 

 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 

 27/2008 (XII.3) KvVM-EÜM együttes rendelet környezeti zaj –és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. 

 
 18.9., Környezetvédelmi rendeletek: 
 
 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

 

 18.10., Közlekedési és vízügyi rendeletek: 
 
 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól. 

 20/1984 (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről  

 

19.,  BIZTONSÁG  ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 

A 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján a kivitelezőnek Biztonsági és 

egészségvédelmi koordinátort kell igénybe vennie a kivitelezés teljes időtartama alatt.  

A kivitelező által megbízott koordinátor a tervezővel együttesen dolgozza ki a munkahelyi 

egészség és biztonság szempontjából szakszerű elkészítéséhez szükséges javaslatokat, készíti el 

a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi 

tervet. A 4. § alapján a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak a terv elkészültét, a az 

építtető és a kivitelező által történő jóváhagyását követően  kezdheti meg. 

 

Az 5. § (1) alapján kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú 

melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az Országos Munkabiztonsági és 

Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. Az 5. § 

2) alapján az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell 

elhelyezni. 
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A kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a különböző munkafolyamatokat, illetve 

munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve egymást követően végeznek, és meg kell 

határoznia ezek előrelátható időtartamát, a biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell 

határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a 

munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. A tervnek 

tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a 2. számú mellékletben - Azok a 

munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való 

elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. Magas 

feszültségű vezetékek közelében végzett munka. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás 

veszélyével járnak. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. Nehéz, előre gyártott 

elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.- felsorolt munkák 

veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják.  

A kivitelező által foglalkoztatott koordinátor  koordinálja a 6. §-ban meghatározottak 

megvalósítását, szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet, összeállítja azt a 

dokumentációt, amelyben az építmény és az építési technológia jellemzői alapján az egészség 

és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges későbbi munkák biztonsága 

érdekében, összehangolja a megelőzés és a biztonság általános alapelveinek megvalósítását, 

különösen  a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 

végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározását,  továbbá a különböző 

munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési időtartamának meghatározását.  

A koordinátor elvégzi a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolását 

annak érdekében, hogy a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges 

- a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a 10. §-ban meghatározottakat, továbbá a 6. 

§ (2) bekezdés b) pontjában megállapított biztonsági és egészségvédelmi tervben 

meghatározottakat megvalósítsák, indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és 

egészségvédelmi tervhez, valamint a 7. § c) pontjában meghatározott dokumentációhoz, annak 

érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a 

körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit, 

közreműködik az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően 

felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-

ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra, összehangolja a  

munkafolyamatok ellenőrzését, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az 

építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.  

A koordinátor megbízása vagy foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és 

a felelős műszaki vezetőnek a munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított 

felelősségét. 

 

Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények: 

• az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani;  

• a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell 

határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;  

• meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 

veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító 

hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is;  

• gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 

berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;  

• az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 

tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;  

• meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 

eltávolítási szabályait;  

• meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, 

elszállításának a szabályait;  

• rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési 

idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 

előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;  
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• biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 

munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.  

 

Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a 

munkáltató köteles a 10. §-ban meghatározott intézkedéseket a 4. számú mellékletben 

foglaltakkal összhangba hozni és megvalósítani, a koordinátor javaslatait figyelembe venni.  

Az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, aki maga is végez építési szakmunkát 

vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 

továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  

A munkáltató a munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - 

tájékoztatni azokról az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző 

munkavállalók egészségét és biztonságát érintik.  

A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell megadni.  

 

A munkavállalók és képviselőik meghallgatását és részvételét biztosítani kell a 7-10. §-okban 

meghatározottak megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és az építési munkahely mérete 

ezt indokolttá teszi.  

A koordinátori feladatok munkabiztonsági szaktevékenységnek (Mvt. 8. §) minősülnek.  

Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

egészségvédelmi és biztonsági követelmények: 

 

• Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy az építési munka 

sajátosságainak, a változó építési körülményeknek és állapotoknak, az időjárási 

követelményeknek, a mindenkori építőipari kivitelezési tevékenység szakmai elvárásainak 

megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményei.  

• Azokat az anyagokat, berendezéseket és általában minden olyan elemet, amelyek - bármilyen 

módon mozogva vagy elmozdulva - hátrányosan befolyásolhatják a munkavállalók biztonságát, 

illetve egészségét, megfelelő és biztonságos módon stabilizálni kell.  

• Az építményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az állványokat, a feljárókat, a 

munkaeszközöket és más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, 

aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére, illetve átadására 

alkalmasak legyenek.  

• Az építményeket és azok részeit csak megszilárdulásuk, a szükséges kötések kialakulása és 

mindezek vizsgálata után szabad megterhelni, munkahely céljára vagy segédszerkezet 

elhelyezésére felhasználni.  

• Építési munkagödrök, árkok falait - a talajállékonyságot figyelembe véve - úgy kell 

kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy azok az építkezés valamennyi 

szakaszában biztosan megőrizzék állékonyságukat.  

• A segédszerkezetek, állványok, illetve munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró 

képességét rendszeresen ellenőrizni kell.  

• A nem kellően ellenálló anyagból kialakított felület megközelítése csak akkor megengedett, ha 

megfelelő felszerelések vagy eszközök lehetővé teszik a munka biztonságos elvégzését.  

• A munkahelyekhez vezető utakat, a járműforgalom számára megnyitott közlekedési utakat úgy 

kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak, a rajtuk lebonyolódó közlekedési és 

szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, gödröktől mentesek 

legyenek, és feleljenek meg a külön jogszabályokban meghatározott egyéb követelményeknek.  

• A munkavégzés helyszínének megközelítését úgy kell megoldani - amennyiben ez csak 

szintkülönbség áthidalásával biztosítható -, hogy az a biztonságos közlekedés követelményeit 

kielégítse.  

• A munkahelyeknek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól 

mentesnek kell lenniük.  

• Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát és a 

biztonságos közlekedést ne zavarja, a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse.  

• Ha a közlekedőutakon szállítóeszközt használnak, a gyalog közlekedők részére megfelelő 

biztonsági távolságot kell kialakítani, vagy védőszerkezetet kell felszerelni.  

• Az utakat egyértelműen ki kell jelölni, azok állapotát rendszeresen kell ellenőrizni, illetve azokat 

megfelelően karban kell tartani.  
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• Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, az ajtók, a kapuk és a gyalog 

közlekedők részére szolgáló átjárók, folyosók és lépcsőházak között. A beépített erőgéppel 

rendelkező járművek és szállítóeszközök közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy azok az 

ajtóktól, kapuktól, átjáróktól, lépcsőkilépőktől legalább 1,00 méterre vezessenek el.  

• Ha az építési munkahely egyes területeire a belépés korlátozott, azokat el kell keríteni a belépési 

engedéllyel nem rendelkezők belépésének megakadályozására.  

• Megfelelő intézkedéseket kell tenni a veszélyes területekre való belépésre feljogosított 

munkavállalók védelmére.  

• A veszélyes területeket jól láthatóan kell megjelölni.  

• A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését.  

• A munkáltatónak biztosítania kell az elsősegélynyújtási lehetőséget, és azt, hogy a 

munkavállalók közül külön előírások szerint kiképzett és vizsgázott, elsősegélynyújtásra kijelölt 

személy mindig rendelkezésre álljon.  

• Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett 

munkavállalókat orvosi kezelésre bármikor el lehessen szállítani.  

• Az elsősegélynyújtó helyiségeket el kell látni megfelelő elsősegélynyújtó felszerelésekkel és 

berendezésekkel.  

• pontban meghatározottakon túl, elsősegélynyújtó felszerelésnek kell rendelkezésre állni minden 

olyan helyen, ahol a munkakörülmények ezt megkívánják.  

• Az elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz 

könnyű hozzáférést kell biztosítani.  

• Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 

telefonszámát.  

• Valamennyi építési munkahelyen, illetve annak közvetlen közelében legalább egy belülről 

zárható illemhelyet kell biztosítani.  

• Ha a munkáltató az építési munkahelyen 15 fő feletti létszámot folyamatosan foglalkoztat, 

elegendő számban illemhelyet, vizeldét és kézmosási lehetőséget kell biztosítania. Abban a 

helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellőztetést, világítást, rendszeres takarítást, illetve az 

október 15. és április 15. közötti időszakban fűtést kell biztosítani.  

• Ahol a munkavállalók biztonsága vagy egészsége - különösen az elvégzett tevékenység típusa, a 

munkavállalók száma, valamint a hely távoli jellege - azt megkívánja, gondoskodni kell a 

munkavállalók számára könnyen elérhető pihenőhelyiségekről, illetve tartózkodóról.  

• A pihenőknek, illetve tartózkodóknak megfelelő nagyságúaknak kell lenniük, és azokat fel kell 

szerelni a munkavállalók számának megfelelő könnyen tisztítható asztallal és székkel.  

• Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségről (létesítményről), 

amelyben a munkavállalók a munkaszünetekben tartózkodhatnak.  

• A pihenő, illetve tartózkodó legalább 2,2 méter belmagasságú legyen, azt nyitható ablakkal kell 

ellátni.  

• Minden év október 15-e és április 15-e között biztosítani kell a pihenőben, illetve tartózkodóban 

a +21 °C hőmérsékletet. A fűtést úgy kell kialakítani, hogy az ott tartózkodó munkavállalók 

mérgezés, fulladás, tűz és robbanás veszélye ellen védve legyenek;  

• Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni, azért hogy az 

világosan látható és azonosítható legyen. 

• Vízvezetékes ivóvíz hiányában az ivóvízről egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály 

kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül ne lehessen inni. A 

munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartályok rendszeres fertőtlenítéséről, valamint arról, 

hogy azok feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történhessen.  

• A munkavállalók számára  gondoskodni kell olyan megfelelően kialakított zárt térről (pl. 

lakókonténerről), amelyben a munkavállalók az időjárás hatásaitól védetten, higiénikus 

körülmények között étkezhetnek.  

• Építési munkahelyen fejvédő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem 

veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.  

• Azoknál a munkáknál, amelyeknél vízbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennáll, a 

munkavállalót automatikusan felfújódó mentőmellénnyel is el kell látni.  

• Tilos földmunkagépeken munkaeszközt vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani.  

• Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos.  

• Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a munkaárkot, 

szakadékot, bevágást, mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép lezuhanása ne 
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következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles kijelölni azt a távolságot, 

amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg az adott veszélyes helyet. 

• A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembevételével - ha 

szükségesnek tartja - köteles kiegészíteni. A munkáltató a földmunkagép kezelője részére a helyi 

körülményekre vonatkozó ismeretek megszerzését a munka megkezdése előtt biztosítani köteles.  

• A kezelési, illetve az egyéb, munkavégzéshez szükséges utasításnak és dokumentumnak a gép 

kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni, és azt a munkavégzés teljes ideje alatt meg kell 

őrizni.  

• A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a földmunkagép 

kielégíti a forgalomba helyezés és a forgalomban tartás műszaki feltételeit.  

• A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép működési körzetében, 

illetve hatósugarában személyek nem tartózkodnak. 

• Földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól, szakadéktól olyan távolságra kell 

maradni, hogy a bezuhanás ne következhessen be. A munka irányítója köteles azt a szükséges 

távolságot meghatározni, amelynél jobban a földmunkagép nem közelítheti meg az árok szélét.  

• Az építési árkok, a bevágások, a szakadékok és a csatornák széleinél végzett munkánál a gépeket 

megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell.  

• A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és közlekedésük 

alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.  

• Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb biztonsági 

követelmények ezt indokolják, a munkaterületet, különösen a kiürítés helyét, ki kell világítani. 

• A földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató köteles 

meggyőződni arról, hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek elhelyezve.  

• Amennyiben földvezeték található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató a helyi 

körülményeknek megfelelően köteles meghatározni a munkavégzés biztonsági követelményeit és 

a szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.  

• Az előre nem ismert földvezeték felfedezése vagy megsértése esetén a földmunkagép vezetője a 

munkát köteles azonnal abbahagyni, és a munka irányítóját értesíteni.  

• Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak 

alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell 

hagyni.  

• Ha a meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor a munkáltató köteles 

intézkedéseket tenni az áramütés veszélyének elkerülésére. Az intézkedések lehetnek: 

feszültségmentesítés, a vezeték áthelyezése, a vezeték elkerítése, a földmunkagép 

munkaterületének lehatárolása.  

• Ha a földmunkagép annyira megközelíti az elektromos szabadvezetéket a gép valamely 

elemével, hogy átütés (áthúzás) következik be, akkor a gép vezetőjének vagy kezelőjének  tilos 

elhagynia a vezérlő és/vagy kezelőállást, kiáltással fel kell hívnia a környezetben tartózkodók 

figyelmét a gép megérintésének tilalmára, intézkednie kell az áramtalanításra.  

• Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép kezelője köteles meggyőződni a 

biztonsági berendezések, különösen a fékek, végállás kapcsolók és vészberendezések 

működéséről.  

• Terhet a kotró emelő részébe elhelyezni csak a kotrókezelő engedélyével, a kotró teljesen 

leállított állapotában szabad. A teher elhelyezését végző személynek és - ha szükséges - a kijelölt 

irányítónak úgy kell elhelyezkednie, hogy őket a kotrógép kezelője jól láthassa.  

• A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, és ne eshessen ki.  

• A kotrógép kezelője köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher mindig vízszintesen álljon. A terhet 

személyek felett átemelni nem szabad, azt a talaj közelében kell mozgatni, és a rezgést el kell 

kerülni.  

• Az anyagokat, a készülékeket és a munkaeszközöket, rakodni, szállítani és raktározni csak akkor 

szabad, ha azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.  

• Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat állékonysága 

megfelelő legyen.  

• A körkeresztmetszetű  csöveket és a hasonló formájú anyagokat elgördülés ellen rögzíteni kell.  

• A lemezeket, a lapokat és a hasonló anyagokat függőleges raktározás esetén eldőlés ellen 

megfelelően biztosítani kell.  

• Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a közlekedési 

utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási tényezőt. Az ilyen 

halmazokat aláásni tilos.  
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• A csomagolt és rakodólapokon elhelyezett anyagok - különösen a zsugorfóliával vagy 

kötőszalaggal rögzítettek - esetében azok mozgatása, szállítása előtt a csomagolás 

biztonságáról, megfelelő állapotáról meg kell győződni. Amennyiben a csomagolás nem 

megfelelő, intézkedéseket kell tenni a munkavállalók veszélyeztetésének elkerülésére.  

•  A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet meg.  

• Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a rakodó rámpa és a gépjármű 

között tartózkodni tilos.  

• A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és 

talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Nem kell 

talajmechanikai vizsgálatot végezni abban az esetben, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) 

talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák.  

• A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többlet teher felvételére van méretezve.  

• Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani.  

• A talajt alávágással kiemelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a 

munkaárokba.  

• A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző 

talajok és rézsűhajlások esetében a következő:  

 

A talaj 

Függő-leges fal esetén 

Földkitermelés megengedett mélysége (m) 

megnevezése kitermelésének módja 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 

Laza, szemcsés talaj Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0   

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,5       

Tömör, szemcsés talaj és sodorható iszap Szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 

Nyíltvíz tartás mellett 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0     

Kemény iszap és sodorható sovány anyag Szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 

Nyíltvíz tartás mellett 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 

Sodorható kövér anyag Szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Kemény anyag Szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 

Nyíltvíz tartás mellett 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

 

 

• Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen 

haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m 

lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál.  

• Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m 

mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén 

lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni.  

• A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 

eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.  

• A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy rejtett 

nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat 

azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával 

kell elvégezni.  
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• A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen 

haladva kell kiemelni.  

•  Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket 

tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén 

szakértő bevonásával - meggyőződtek.  

• Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utakról.  

• A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb 

ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú 

gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 

1,00 m.  

• Az előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az elemek 

stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell.  

•  Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható 

legyen.  

• Az elemek mozgatására kialakított kötözőelemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 

kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelést és a szerelési helyre történő 

behelyezést.  

•  Elemeket csak erre a célra alkalmas szállító-, emelő- és kötözőeszközökkel szabad szállítani és 

mozgatni.  

• Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja 

meg a 36 km/órát.  

• Az elemeket úgy kell tárolni, szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan elmozdulás 

ellen rögzített legyen.  

• Az elemek szállítását, emelését (mozgatását) csak az elemet gyártó által megadott statikai 

szempontok szerint szabad végezni.  

• A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületeket kell 

létesíteni. Biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon 

rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A betonozási munkák céljára kialakított 

betonozó állvány készítésére az állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.  

• A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a zsaluzatot a munka 

irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek megtörténte után adhat engedélyt a betonozás 

megkezdésére.  

• A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a betonozás 

helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen 

túlterhelve.  

• A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy a támbak 

megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni.  

• A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csöveknek jól kell záródniuk.  

• A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni, és úgy kell megtartani, hogy a 

nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.  

• A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a nyomás alatti 

vezetéket megbontani.  

• A betonszivattyú- és a csővezetéknek a munka befejezése utáni átfújásakor, illetve tisztításakor 

senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. 

 

 

Hódmezővásárhely, 2025. február 05. 
 

 

 
 Vaits Zoltán 

MMK névjegyzék szám :  06-0374 / 06-60186 
KÉ-K- Közúti építmények tervezése 

VZ –TER- Vízgazdálkodási építmények tervezése 
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ÚT

1 - 1   METSZET - Vörösmarty utca (418 hrsz.)
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Szelvényszám Munkanem Hossz Szélesség Mennyiség M.egység

Fagyvédő rtg.

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

Szélesítés

Gárdonyi G. u. - Kodály Z. u. 210,00 1,70 357,00 m2

35,00 0,85 29,75 m2

Mindösszesen: 386,75 m2

FZKA útalap

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

Szélesítés

Gárdonyi G. u. - Kodály Z. u. 210,00 1,70 357,00 m2

35,00 0,85 29,75 m2

Mindösszesen: 386,75 m2

Aszfalt kiegyenlítő rtg.

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

1 152,26 m2

Mindösszesen: 1 152,26 m2

Aszfalt kötő rtg.

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

Kátyúzás (felület 15 %-a) 172,84 m2

Mindösszesen: 172,84 m2

Aszfalt kopó rtg.

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

1 152,26 m2

Mindösszesen: 1 152,26 m2

Stabilizált padka

0+000.00 - 0+367.89 km. sz.

Jobb oldal 272,70 m2

Bal oldal 274,65 m2

Mindösszesen: 547,35 m2

Zsombó, Vörösmarty M. utca  burkolat-felújításhoz   

Tükör kimutatás
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